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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

dott.ssa Maria Riolo   Presidente 

dott. Mauro Bonaretti   Consigliere 

dott.ssa Rossana De Corato  Consigliere 

dott.ssa Vittoria Cerasi   Consigliere (relatore) 

dott.ssa Maura Carta   Consigliere 

dott.ssa Rita Gasparo   Referendario 

dott. Francesco Liguori   Referendario  

dott. Francesco Testi   Referendario 

dott.ssa Iole Genua    Referendario 

nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 ha assunto la seguente 

 

DELIBERAZIONE 

 

VISTO l’articolo 100, secondo comma, della Costituzione;  

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;  

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei 

conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel); 
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VISTO l’articolo 7, commi 7 e 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni 

per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n.3;  

VISTO l’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, 

n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, che ha rafforzato le funzioni di controllo 

della Corte dei conti al fine di un più efficace coordinamento della finanza pubblica, 

adeguando il controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 

108, riguardante il controllo sulla gestione della Corte dei conti sull’impiego delle 

risorse provenienti dai fondi di cui al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); 

VISTA la circolare n.27 del MEF - Ragioneria Generale di Stato Prot.175451 del 21 

giugno 2022 che introduce il sistema ReGiS per il monitoraggio degli interventi del 

PNRR; 

VISTA la circolare n.29 del MEF-Ragioneria Generale di Stato Prot.201590 del 26 

luglio 2022 che chiarisce la relazione tra i flussi finanziari e il sistema ReGiS per il 

monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti del PNRR; 

VISTA la deliberazione SRCLOM/208/2022/GEST sulla ricognizione dei progetti del 

PNRR e PNC del Comune di Milano; 

VISTA la deliberazione SRCLOM/40/2023/INPR con cui la Sezione ha definito gli 

obiettivi della programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2023; 

VISTA la deliberazione SRCLOM/173/2023/INPR di rimodulazione dell’attività di 

controllo programmata per il 2023; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n.16/2023/FRG del 

27/10/2023 “Contributo alla relazione ex art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77”; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite SSRRCO/34/2023/REF “Relazione 

sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel 

primo semestre 2023, redatta ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 

maggio 2021 n. 77”; 



 

 

 

 

VISTO il riscontro del 27 marzo 2023, Prot. Cdc n. 4296, con cui il Comune di Milano 

ha risposto alla prima nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 8 marzo 2023, 

Prot. n. 3231, sullo stato di attuazione del PNRR; 

VISTO il riscontro del 30 ottobre 2023, Prot. Cdc n. 24049, con cui il Comune di 

Milano ha risposto alla seconda nota istruttoria inviata dalla Sezione in data 17 

ottobre 2023, Prot. Cdc n. 23311, sull’aggiornamento circa l’attuazione del PNRR; 

VISTA la disposizione n.276 del 1° dicembre 2023, con la quale la Presidente della 

Sezione ha convocato l’odierna Camera di consiglio; 

UDITO il relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi  

DELIBERA 

 

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la 

relazione avente ad oggetto “Attuazione del PNRR del Comune di Milano, 

controllo sulla gestione ex art.7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate al Sindaco del Comune 

di Milano e al Presidente del Consiglio comunale, nonché all’organo di revisione del 

Comune. 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”) nelle modalità di legge, dando riscontro a questa 

Sezione dell’avvenuta pubblicazione. 

Così deliberato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023. 

            Il Relatore                               Il Presidente  
(dott.ssa Vittoria Cerasi)                                         (dott.ssa Maria Riolo) 
 

Depositata in Segreteria il 
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(Susanna De Bernardis) 
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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO  

La Sezione regionale di controllo della Lombardia, in continuità con l’attività di 
ricognizione svolta nel corso del 2022 sui progetti del PNRR e PNC di cui il Comune 
di Milano è soggetto attuatore e tenendo conto delle novità intervenute nel contesto 
normativo, svolge il controllo sulla gestione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
3, comma 4, della l. n. 20/1994 e dell’art. 7 del d.l. n. 77/2021. In proposito occorre 
premettere che, dopo l’entrata in vigore dall’art. 1, comma 12 quinquies, del d. l. 22 
aprile 2023 n. 44, convertito nella legge 21 giugno 2023 n. 74, che, a modifica dell’art. 
22 del d. l. n. 76/2020 sul controllo concomitante, ha escluso dallo stesso controllo i 
piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per 
gli investimenti complementari, la Sezione con la  delibera n.173/2023/INPR (adottata 
il 14 settembre 2023) ha modificato la delibera di programmazione n. 40/2023/INPR 
(adottata l’8 febbraio 2023), stabilendo che, con riferimento ai progetti che avevano 
formato oggetto di ricognizione nel 2022 (vedi delib. 208/2022/GEST) la Sezione 
avrebbe effettuato soltanto il “controllo sulla gestione” ai sensi dall’art. 7 del d. l. 31 
maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. E proprio in ordine al 
controllo sulla gestione con la suddetta deliberazione n. 173/2023/INPR, la Sezione ha 
richiamato le considerazioni svolte in materia di PNRR dalla Sezione delle Autonomie 
”la quale, nel ritenere che “i controlli sulla gestione non possono attendere l’esito conclusivo 
delle attività, che, nella maggior parte dei casi, è molto protratto nel tempo” si è espressa nel 
senso che detti controlli devono “focalizzarsi su segmenti di gestione connessi alla realizzazione 
degli obiettivi intermedi” (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 
1/SEZAUT/2023/INPR)”. In siffatto contesto normativo e giurisprudenziale la 
valutazione gestionale della Corte, a fronte di interventi che nella maggior parte dei 
casi dovrebbero giungere a completamento entro il 2026, investe il raggiungimento dei 
risultati intermedi e la progressione dei relativi procedimenti amministrativi da parte 
dei soggetti attuatori. In particolare, il controllo sulla gestione, secondo quanto stabilito 
dall’art. 7 del d.l. n. 77/2021 e dall’art. 3 della l. n. 20/1994, viene svolto “anche in corso 
di esercizio”, effettuando “valutazioni di economicità efficienza ed efficacia circa l’acquisizione 
e l’impiego” delle relative risorse, verificando “la legittimità e la regolarità” dell’utilizzo 
delle risorse stesse e accertando “la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa 
agli obiettivi stabiliti dalla legge”. 
 
La Sezione delle Autonomie nella deliberazione riguardante il “Contributo alla relazione 
ex art. 7, comma 7, D.L. 31 maggio 2021 n. 77” (II semestre 2023) si è soffermata sulle 
finalità del controllo sulla gestione sui progetti del PNRR e PNC, evidenziando che 
“Nella legislazione dedicata al PNRR e in particolare, all’art 1, co. 1043, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178, viene fatto riferimento alla responsabilità delle Amministrazioni e degli organismi 
titolari dei progetti finanziati per l’attuazione del programma Next Generation EU 
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«conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed 
europea (…), nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi 
e finali». Inoltre, il Documento della Commissione Europea “Commission Staff Working 
Document Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans” (SWD-2020 205 final) 
fa esplicito riferimento a tale profilo, individuando con la locuzione “sound financial 
management”, il concetto di “sana gestione finanziaria”, che ricade nel perimetro di controllo 
che la Corte dei conti è chiamata a garantire. L’esigenza di un’oculata programmazione e 
gestione della spesa è fondamentale nell’ottica di preservare la sana gestione finanziaria 
dell’ente.” (deliberazione n.16/2023/FRG) 
 
Nel contesto normativo e giurisprudenziale richiamato si inserisce la presente 
deliberazione riguardante il controllo sulla gestione nella fase di attuazione, finanziaria 
e procedurale, degli interventi di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore e/o 
beneficiario così come individuati con delibera n. 208/2022/GEST da questa stessa 
Sezione regionale di controllo. 
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2. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

La Sezione, in continuità con la suddetta deliberazione n. 208/2022/GEST, ha avviato 
attività istruttoria nel mese di marzo 2023, integrata ad ottobre 2023 con nota istruttoria 
per recepire gli aggiornamenti, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei 
progetti del PNRR e del Piano Nazionale Complementare (PNC) che vedono il 
Comune di Milano in qualità di “soggetto attuatore”.  
Sono stati presi in esame tutti gli interventi gestiti direttamente dal Comune di Milano 
in qualità di “soggetto attuatore”, ovvero gli interventi con una ricaduta finanziaria 
effettiva sul bilancio del Comune, quale ente direttamente beneficiario dei 
finanziamenti stanziati dal PNRR (di natura esclusivamente europea dal dispositivo 
RRF o dei fondi del PNC) e la cui gestione è sotto il diretto controllo del Comune o di 
enti strumentali o di supporto coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei progetti e 
individuati dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria 
vigente (es. in materia di appalti pubblici).1 
Gli enti locali sono soggetti attuatori qualora provvedano direttamente alla 
realizzazione degli interventi, oppure soggetti beneficiari quando si avvalgono di enti 
strumentali o di altri soggetti, anche privati, per l’esecuzione del progetto.  II d.l. 
n.77/2021 con l’art.10, comma 1, consente, infatti, agli enti locali titolari di fondi del 
PNRR di affidare le risorse di cui sono beneficiari ad altri soggetti che attuino 
materialmente gli interventi, tra cui società partecipate in-house qualificate ai sensi 
dell’art. 38 del Codice dei contratti. In questo caso l’amministrazione è tenuta a 
stipulare una convenzione con l’ente strumentale, che ne specifichi il ruolo, la 
responsabilità e la remunerazione.2  
La ragione per limitare, in questa sede, l’attenzione ai predetti interventi senza 
considerare quelli che hanno anche una ricaduta sul territorio, ma che sono attuati da 
altri soggetti pubblici o privati, è che questi ultimi esulano dal perimetro del bilancio 
del Comune.  
 
La Sezione ha verificato lo stato di avanzamento sull’insieme degli interventi di cui il 
Comune di Milano è soggetto attuatore sulla base degli esiti dell’attività istruttoria e 

 
1 L’art.9 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (in breve d.l. n.77/2021) stabilisce che “alla realizzazione operativa 
degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di 
Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi 
definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, 
ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.” 
2 Il beneficiario, anche laddove non figuri come soggetto attuatore, è tenuto a monitorare lo stato di attuazione o 
dalla rendicontazione delle risorse, che transitano dal bilancio dell’ente. Nel momento del riparto delle risorse, viene 
infatti siglata una convenzione tra ministero e beneficiario, che stabilisce in dettaglio gli obblighi, tra cui quello di 
garantire l’attuazione del progetto nei tempi stabiliti dal cronoprogramma e la conservazione di tutta la 

documentazione contabile allo scopo di garantire la corretta rendicontazione. 
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avvalendosi degli elementi conoscitivi di cui alla piattaforma ReGiS3 , nonché degli 
schemi compilati dal revisore dei conti dell’Ente. Nei questionari relativi al bilancio 
preventivo, infatti, si chiedeva ai revisori dei conti degli enti locali di validare lo 
schema predisposto dalla Sezione delle Autonomie circa lo stato di attuazione dei 
singoli progetti del PNRR e PNC al 30 giugno 2023.4  

Gli interventi di cui il Comune di Milano è soggetto attuatore sono rappresentati nella 
seguente tabella, aggregati per Missione.   

Tabella 1 - Progetti PNRR e PNC suddivisi per missione e per tipologia 

  

n. 
CUP 

Lump Sum non nativi 
PNRR 

M1 - Digitalizzazione della PA 12 6 0 

M2 - Mobilità sostenibile e tutela del territorio 13 0 2 

M4 - Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido 5 0 3 

M5 - Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità 46 0 0 

Piano Nazionale Complementare 2 0 0 

 78 6 5 
Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS. 

Il Comune di Milano risulta soggetto attuatore/beneficiario di 78 progetti identificati 
mediante un Codice Unico di Progetto (CUP): tra questi, 6 progetti sono della tipologia 
Lump-Sum5 e si trovano nell’ambito della Missione 1 (Digitalizzazione della PA), 
mentre 5 progetti sono della tipologia “non nativi PNRR”, la cui origine precede il 

 
3 Le informazioni circa gli interventi vengono monitorate attraverso ReGiS, che, come stabilisce la circolare del MEF-
RGS n.27 del 21/6/2022, è la piattaforma informatica unica alimentata dai soggetti attuatori coi dati relativi ai 
progetti del PNRR. La stessa circolare chiarisce che “I soggetti Attuatori sono responsabili della corretta alimentazione del 
sistema ReGiS con i dati di programmazione ed attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di loro 
competenza. In particolare, provvedono, con cadenza mensile ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili 
per le Amministrazioni titolari delle misure ai fini delle operazioni di controllo e validazione di competenza.” Inoltre, la 
successiva circolare del MEF-RGS n. 29 del 26/7/2022 ha stabilito che la piattaforma ReGiS costituisce la base 
informativa su cui vengono registrate le varie fasi di attuazione del piano, ovvero avvio, finanziamento, stato di 
avanzamento dei lavori, fino alla rendicontazione finale, da parte delle Amministrazioni titolari degli interventi del 
PNRR. 
4 La Sezione delle Autonomie in allegato alle Linee Guida sul bilancio di previsione 2023-2025 (Deliberazione n. 
7/SEZAUT/2023/INPR) ha richiesto ai revisori dei conti degli enti locali di compilare una tabella precompilata con 
i dati relativi ai progetti attivati, fornendo informazioni circa lo stato di avanzamento finanziario procedurale e 
fisico dei singoli CUP.  I revisori hanno dovuto trasmettere la “Tabella PNRR” non oltre il termine del 31 luglio 2023 
(con eccezionale proroga per alcune particolari casistiche). E’ bene chiarire che i risultati relativi a questo 
adempimento da parte dei revisori, sono quelli raggiunti al 30 giugno 2023. 
5 Si tratta di misure che assegnano contributi forfettari, diversamente dagli altri interventi del PNRR. Per tali misure 
non è prevista la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del 
contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a seguito della 
quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Inoltre, per questi 
progetti non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un’unica soluzione a 
obiettivo raggiunto e verificato. Questo comporta un anticipo di cassa, da parte dell’ente beneficiario. Sono inoltre 
finanziabili con i contributi assegnati anche le spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando (ma 
non prima della data riportata nei singoli bandi) e finanziate con risorse proprie, così come sono ammessi anche 
interventi effettuati in economia con personale interno. 
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PNRR ma che sono stati poi inseriti tra i progetti finanziabili dal PNRR6. Questi ultimi 
si trovano nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio) e nella Missione 
4 (Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido). 
Nella tabella che segue si rappresentano le fonti del finanziamento, considerando 
l’insieme dei progetti aggregati per Missione. 

Tabella 2 - Fonti del finanziamento dei Progetti PNRR e PNC 

  Fondi RRF (€) Fondi PNC (€) FOI (€) Fondi Ente (€) altri fondi (€) Totale (€)   

M1 
      

18.960.662,20   
             

419.531,32   

          

19.380.193,52   
1,8% 

M2 
   

407.731.748,21   
    17.629.623,85   

      

32.271.323,12   
   19.017.625,61   476.650.320,79  45,1% 

M4 
      

45.920.000,00   
       1.492.000,00   

      

27.000.000,00   
           

74.412.000,00   
7,0% 

M5 
   

282.951.389,76   

         

2.663.554,77   

         

21.784.732,21    

      

32.783.156,56   
 340.182.833,30    32,2% 

PNC      111.074.000,00     
      

19.001.000,00   
   16.661.100,00          146.736.100,00   13,9% 

 755.563.800,17 113.737.554,77 40.906.356,06 111.055.479,68 36.098.256,93 1.057.361.447,61 100,0% 

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS. 

Il Comune di Milano risulta essere soggetto attuatore per un ammontare complessivo 
di fondi del PNRR e del PNC pari a 869 milioni e un importo totale comprensivo di 
risorse dell’Ente e di altri fondi pubblici pari a 1 miliardo e 57 milioni.  
La Missione 2 accentra il 45,1 per cento dei fondi complessivi di cui il Comune di 
Milano risulta titolare in quanto soggetto attuatore, mentre la Missione 5 
(Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) il 32,2 per cento. Il numero 
maggiore di progetti, pari al 59 per cento dei CUP (46 di 78 totali), si concentra nella 
Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità).  
 
  

 
6 Proprio perché questi progetti non sono nati nell’ambito del PNRR, occorre che nella fase di rendicontazione 
possano soddisfare i vincoli posti dal piano quale per esempio i vincoli di sostenibilità ambientale, noti con 
l’acronimo DNSH (Do Not Significant Harm), ovvero che non arrechino danni agli obiettivi di salvaguardia 
ambientale.    
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Grafico 1 – Fonti dei finanziamenti per i progetti PNRR e PNC del Comune di Milano 

 

La Sezione ha potuto accertare che le risorse provenienti dal dispositivo Recovery and 
Resilience Facility (RRF), ovvero il fondo che finanzia il PNRR, corrispondono al 71,5 
per cento del totale, mentre le risorse del Piano Nazionale Complementare (PNC), 
ovvero il finanziamento nazionale che complementa il PNRR e che segue sia per la 
rendicontazione sia per l’attuazione le stesse procedure del PNRR,  sono pari a 113,7 
milioni,  ovvero il 10,8 per cento del totale: le risorse del PNC sono concentrate in 
misura principale sui due progetti del PNC (Biblioteca Europea di Informazione e 
Cultura,  Demolizione e ricostruzione della Torre C di via Tofano 5) oltre ad integrare 
il finanziamento di alcuni progetti del PNRR nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per 
le famiglie e le comunità). Il resto delle risorse proviene da fondi propri dell’Ente e 
dalle due assegnazioni nel 2022 e nel 2023 del Fondo per le Opere Indifferibili (FOI)7, 
risorse che contribuiscono con il 14,4 per cento dei fondi complessivi a cui occorre 
aggiungere il 3,4 per cento di altri finanziamenti pubblici.  

 
7 Si tratta di risorse statali stanziate per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari 
utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate che una serie di fattori eccezionali di ordine 
geo-politico hanno reso necessario. Il co. 7, art. 26, del d.l. n. 50/2022 ha istituito, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, il “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” con una dotazione di 1.500 
milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. L’art. 34, co. 1, del d.l. n. 115/2022 ha incrementato il fondo di 
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 
milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni 
di euro per l'anno 2027.   Per le assegnazioni cfr. decreti Ragioneria generale dello Stato nn. 154-159-175-183-185-
187/2023  
(https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili
/). 
 

71,5%

10,8% 3,9% 10,5% 3,4%
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Per il dettaglio dei singoli progetti univocamente identificati mediante il Codice Unico 
di Progetto (CUP) si rimanda alla tabella 9 (in calce alla relazione) dove sono elencati i 
78 progetti suddivisi nei 26 interventi, di cui 24 finanziati coi fondi del RRF e 2 coi fondi 
del PNC.  

 
2.1 Avanzamento procedurale 

È stato possibile accertare lo stato di avanzamento procedurale partendo dalla 
documentazione disponibile sulla piattaforma ReGiS. Sulla suddetta piattaforma 
l’avanzamento procedurale viene identificato mediante l’associazione nel tempo ad 
ogni singolo CUP di una specifica fase della sequenza dei procedimenti amministrativi, 
rendendone così possibile il monitoraggio. Le possibili fasi dell’attuazione sono 
“Progetto esecutivo”, “Bando di gara”, “Aggiudicazione”, “Stipula del contratto”, 
“Esecuzione lavori/fornitura “, “Collaudo”8. Il soggetto attuatore è responsabile del 
caricamento tempestivo su ReGiS della documentazione che attesti il completamento 
di ciascuna fase, condizione necessaria ai fini della rendicontazione finanziaria di 
ciascun progetto (ad esempio, il contratto tra ente e chi esegue l’opera attesta il 
completamento della fase di aggiudicazione oppure il certificato di conformità dei 
lavori o di collaudo attesta la conclusione del progetto). Dopo aver estratto i dati da 
ReGiS, si è proceduto con richiesta istruttoria a cui l’Ente ha dato riscontro (in data 29-
10-2023) alla verifica dello stato di attuazione e all’acquisizione di aggiornamenti 
rispetto alle informazioni contenute sulla piattaforma.  
 
La Sezione sulla base del riscontro ha, dunque, potuto accertare la fase procedurale di 
ogni singolo progetto del PNRR o del PNC del Comune di Milano. Il grafico seguente 
ne fornisce in termini aggregati lo stato di attuazione procedurale.  
  

 
8 Più precisamente le definizioni su ReGiS sono: Progettazione esecutiva, Pubblicazione bando di gara, 
Aggiudicazione, Stipula contratto, Esecuzione lavori o Esecuzione fornitura, Collaudo. 



 

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Attuazione del PNRR del Comune di Milano, controllo sulla gestione | Delib. …/2023/GEST 

17 
 

Grafico 2 – Stato di attuazione procedurale (% di CUP per fase) 

 

 
Il grafico mostra come una quota pari al 15,4 per cento dei progetti sia in fase di avvio; 
nel 18 per cento dei casi, si è nella fase di aggiudicazione dei lavori o della fornitura 
del servizio mediante gara per individuare il soggetto che dia corso all’esecuzione del 
progetto; il 25,6 per cento di CUP si trova nella fase successiva, ovvero nella fase in cui 
i lavori o la fornitura sono stati assegnati ad un soggetto esecutore con cui il Comune 
ha già stipulato un contratto. Per la maggior parte dei CUP, ovvero per il 34,6 per cento, 
i lavori sono in fase di esecuzione o i servizi in erogazione. Infine, per il 5,1 per cento 
dei progetti i lavori o la fornitura sono stati completati: di questi 2 progetti sono 
progetti “in essere” della Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio) e 2 di 
tipologia “Lump-sum” della Missione 1 (Digitalizzazione della PA).  
La tabella che segue riporta lo stato di avanzamento delle procedure per le diverse 
missioni evidenziando una situazione eterogenea.   
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Tabella 3 – Avanzamento procedurale 

	
Lum

p	

Sum	

non	

nativi	

PNRR	

In	

avvio	

Aggiud

icazion

e	

Stipulato	

contratto	

Esecuz.lavor

i/fornitura	
Conclusi	 Fase	N.D.	

somma	

CUP	

N.	CUP	in	

linea	con	

cronoprogra

mma	

%	CUP	in	

linea	con	

cronoprogra

mma	

M1	 6	 0	 	 1	 1	 7	 2	 1	 12	 8	 66,7%	

M2	 0	 2	 1	 5	 2	 3	 2	 	 13	 5	 38,5%	

M4	 0	 3	 	 0	 4	 1	 	 	 5	 2	 40,0%	

M5	 0	 0	 11	 6	 13	 16	 	 	 46	 39	 84,8%	

PN

C	
0	 0	 	 2	 	 	 	 	 2	 1	 50,0%	

	 6	 5	 12	 14	 20	 27	 4	 1	 78	 55	 70,5%	

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS. 

In particolare, si osserva come la maggior parte dei CUP della Missione 1 siano già in 
fase di esecuzione, come la maggior parte dei CUP nella Missione 2 e 4 siano in una 
fase che precede l’esecuzione, ovvero in aggiudicazione o nella fase di stipula dei 
contratti.  Per la Missione 5 risultano ancora 11 CUP in fase di avvio, anche se la 
maggior parte si trova già in fase di esecuzione. Non risultano informazioni circa lo 
stato di attuazione procedurale di uno dei progetti della Missione 1 (Digitalizzazione 
della PA), ovvero del progetto “Abilitazione Cloud PA Locali”.  

Per il dettaglio circa lo stato di avanzamento procedurale di ogni singolo progetto si 
rimanda alla Tabella 10 (in calce alla relazione), dove viene rappresentato lo stato di 
attuazione per ciascuno dei CUP.  
 
Gli interventi finanziati con i fondi del PNRR seguono un cronoprogramma 
predefinito a livello nazionale. Questo implica che i diversi progetti si sviluppano nel 
rispetto della sequenza temporale con cui ciascuna fase dell’intervento deve essere 
completata.  Mentre il decreto del MEF del 6 agosto 2021 (“Assegnazione delle risorse 
finanziarie previste per il PNRR – DM ripartizione traguardi e obiettivi”) definisce la data 
con cui gli interventi devono essere conclusi, gli accordi operativi9 (“Operational 
Arrangements”) stabiliscono le scadenze delle diverse fasi di ciascun intervento del 
piano.   
Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma, la Sezione si è affidata 
innanzitutto alle informazioni rilasciate dai revisori dell’Ente così come riportate nella 
Tabella PNRR allegata al Questionario sul bilancio di previsione 2023-2025. Nella 
tabella compilata dai revisori si chiedeva di indicare se il cronoprogramma stabilito 
per quello specifico progetto, identificato mediante CUP, fosse stato rispettato (al 30 
giugno 2023).  Nel caso dei progetti del Comune di Milano si riscontra una percentuale 

 
9 Si tratta degli accordi che l’Italia ha condiviso con la Commissione Europea (firmati dal Ministro Franco il 23-12-
2021): 
https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/countersigned_-_italy_-_rrf_-_oa_1.pdf 
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pari al 70,5 per cento dei progetti allineati coi tempi rispetto al cronoprogramma 
(ovvero 55 progetti su 78) al termine del I semestre 2023.  
 
Un numero maggiore di progetti in ritardo, secondo quanto dichiarano i revisori nel 
questionario allegato al bilancio di previsione 2023-2025 (secondo quanto indicato 
dalle Linee Guida nella Deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR) si riscontra nella 
Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio), dove solo 5 progetti su 13 
rispettavano il cronoprogramma al 30 giugno 2023, e nella Missione 4 (Potenziamento 
dell’istruzione, dall’università agli asili nido), dove solo 2 progetti su 5 risultavano 
allineati ai tempi di attuazione previsti.  
 
Si è dunque deciso di verificare l’allineamento al cronoprogramma solo per i progetti 
su cui i revisori dei conti dell’Ente avevano rilevato un ritardo o mancanza di 
informazioni, ovvero sui 16 progetti in ritardo e sui 7 senza informazioni. 
Per quanto riguarda i 16 progetti che i revisori dichiaravano essere in ritardo rispetto 
al cronoprogramma previsto al termine del primo semestre 2023, la Sezione ha potuto 
successivamente appurare, basandosi sul riscontro all’attività istruttoria, verificata alla 
luce della ultima documentazione caricata sulla piattaforma ReGiS, (alla data del 23-
11-2023) che solo per 5 progetti permane evidenza di un ritardo rispetto al 
cronoprogramma nel secondo semestre 2023 (Si tratta dei progetti relativi alla 
“Metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale Adriano-cascina gobba - LOTTO 3”; 
“Fornitura di 14 tram bidirezionali (a servizio della linea 7)”; “Via Selvanesco 57 - 
progettazione esecutiva e intervento di bonifica del suolo, previo abbattimento di alberature”; 
“Interventi di riqualificazione della stazione e delle piastre, incluse rampe di accesso, ascensori 
e scale mobili della stazione di Ferrovie Nord – Bovisa”; “Via Tofano 5 - Torre C: Demolizione 
e ricostruzione”).  
Per i 7 progetti su cui, nella Tabella PNRR dei revisori,  mancavano informazioni circa 
il loro stato di attuazione, è stato possibile in seguito all’aggiornamento istruttorio e la 
verifica delle informazioni aggiornate sulla piattaforma ReGiS ricondurli ad una 
specifica fase procedurale. Di questi, solo 2 progetti risultano in ritardo rispetto al 
cronoprogramma (“Citizen Inclusion” nella Missione 1, “Risanamento del centro cucine e 
del refettorio della scuola elementare di Via Anselmo da Baggio, 58-60 (Municipio 7)” nella 
Missione 4).  
Dunque, in conclusione, all’esito dell’aggiornamento istruttorio e da un controllo sulla 
piattaforma ReGiS al 23 novembre 2023, solo 7 progetti risultano in ritardo rispetto al 
cronoprogramma. Questi progetti sono distribuiti tra tutte le Missioni, mentre 3 sono 
concentrati nella Missione 2 (Mobilità sostenibile e tutela del territorio): 

• M1C1-1.4.2 “Citizen Inclusion” sul cui ritardo il Comune si dichiara estraneo in 
quanto l'avvio della convenzione dipendeva da AGID; 



 

Corte dei conti | Sezione regionale di controllo per la Lombardia 
Attuazione del PNRR del Comune di Milano, controllo sulla gestione | Delib. …/2023/GEST 

20 
 

• M2C2-4.2 - “Metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale Adriano-cascina 
gobba - LOTTO 3” si trova ancora in stato di AGGIUDICAZIONE. La stipula del 
contratto era attesa entro il 30/10/2023; 

• M2C2-4.2 - “Fornitura di 14 tram bidirezionali (a servizio della linea 7)” si trova nella 
fase di STIPULA CONTRATTO. I revisori hanno verificato un ritardo nella 
stipula;  

• M2C4-3.4 - “Via Selvanesco 57 - progettazione esecutiva e intervento di bonifica del 
suolo, previo abbattimento di alberature”: si trova in stato di AGGIUDICAZIONE. 
L’Ente ha voluto specificare che si tratta di progetto di cui il Comune è soggetto 
beneficiario, non soggetto attuatore; 

• M4C1-1.2 - “Risanamento strutturale - distributivo - impiantistico del centro cucine e 
del refettorio della scuola elementare di Via Anselmo da Baggio, 58-60 (Municipio 7)” 
si trova nello stato di STIPULA CONTRATTO;  

• M5C2-2.2 - “Interventi di riqualificazione della stazione e delle piastre, incluse rampe 
di accesso, ascensori e scale mobili della stazione di Ferrovie Nord – Bovisa” si trova 
nello stato di STIPULA CONTRATTO dalla data 15/9/23 in ritardo rispetto 
alla data attesa secondo il cronoprogramma che sarebbe dovuta avvenire entro 
il 31/7/23; 

• FNC - “Via Tofano 5 - Torre C: Demolizione e ricostruzione” si trova in stato di 
AGGIUDICAZIONE. 

 

La Sezione rileva come meno del 9 per cento (7 su 78) dei progetti del Comune di 
Milano risultano in ritardo rispetto al cronoprogramma. Inoltre, quasi tutti i progetti, 
ad eccezione del progetto “Citizen Inclusion” del cui ritardo il Comune si dichiara 
estraneo, si trovano comunque in una fase molto prossima all’attribuzione di incarico 
dei lavori o della fornitura.  
  
2.2 Avanzamento finanziario  

La Sezione in sede istruttoria (nota prot. 23311 del 17 ottobre 2023) chiedeva al Comune 
di Milano “di indicare l’importo accertato in bilancio, a seguito del trasferimento di risorse da 
Regione o Amministrazione centrale, specificando il totale dei pagamenti effettuati dall’Ente” 
per ciascun progetto identificato mediante CUP.  
Nel riscontro il Comune di Milano ha fornito informazioni relative allo stato di 
avanzamento finanziario di ciascun progetto, in particolare relativamente alle risorse 
complessive accertate in bilancio per l’avvio dei progetti, ovvero provenienti dai 
trasferimenti statali o regionali.   
È da rilevare come l’art.15 del d.l. 77/2021 abbia accelerato l’avvio degli interventi, 
stabilendo che gli enti attuatori possano accertare nel loro bilancio le risorse finanziarie 
che sono loro attribuite dal PNRR su specifici capitoli di spesa, già dalla data del 
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decreto o atto di riparto, ovvero, ancora prima che le risorse risultino impegnate 
dall’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Questa norma ha consentito di 
derogare alle regole ordinarie fissate dal principio contabile applicato 4/2 allegato al 
decreto legislativo n. 118 del 2011, anticipando il momento in cui diviene possibile 
contabilizzare l’accertamento in entrata necessario alla copertura finanziaria della 
correlata spesa. Inoltre, poiché nel PNRR l’avvio dei progetti precede il finanziamento, 
per gli enti che non abbiano capienza finanziaria sufficiente per avviare gli 
investimenti, il decreto-legge n. 152 del 2021 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 
PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, prevede all’art. 9, commi 6 e 7, la 
possibilità di disporre di anticipi di liquidità (nella misura del 10 per cento delle risorse 
complessive assegnate) su un fondo di rotazione del MEF a gestione speciale da 
destinare ai soggetti attuatori dei progetti, sulla base di motivate richieste presentate 
dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi ricompresi nel PNRR.10 La 
contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso articolo dove 
si legge :“per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono 
trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR”. 
All’esito della attività istruttoria, dunque, la Sezione ha potuto acquisire lo stato delle 
risorse accertate in bilancio e lo stato dei pagamenti così come riferiti dall’Ente al 
riscontro istruttorio. Per quanto riguarda i fondi richiesti e ottenuti dall’Ente in forma 
di anticipazione, ci si è basati sulle informazioni fornite dai revisori dei conti nella 
relazione sul PNRR allegata al bilancio di previsione 2023-2025, così come richiesto 
dalla Sezione delle Autonomie. Le informazioni vengono riassunte in forma aggregata 
per Missione nella seguente tabella. 

Tabella 4 – Risorse accertate in bilancio, anticipazioni e pagamenti 

  n. CUP Lump Sum 
non 

nativi 
PNRR 

Totale dei 
finanziamenti 

(€) 
Anticipazioni (€) Accertate (€) Pagamenti (€) 

Pagamenti 
su 
accertato 

M1 12 6 0 19.380.193,52   0,00   4.299.701,77   319.365,75   7,4% 

M2 13 0 2 480.174.137,12   40.938.334,82   427.247.537,80   31.706.062,99   7,4% 

M4 5 0 3 74.412.000,00   0,00   15.920.000,00   2.194.614,46   13,8% 

M5 46 0 0 336.659.016,97   27.667.544,46   276.116.733,48   13.442.925,69   4,9% 

PNC 2 0 0 146.736.100,00   11.657.400,00   127.450.100,00   3.563.838,81   2,8% 

 78 6 5 1.057.361.447,61   80.263.279,28   851.034.073,05   51.226.807,70   6,0% 

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base dei riscontri istruttori e dai dati estratti da ReGiS. 
La tabella mostra il finanziamento totale, ovvero le risorse a disposizione del Comune 
di Milano per attuare i progetti del PNRR e PNC: le risorse complessive sono costituite, 
come già esplicitato, dalla somma dei fondi RRF e PNC, da altri finanziamenti pubblici, 
come ad esempio i vari stanziamenti del FOI, e dai fondi tratti dal bilancio dell’Ente.  

 
10 La contabilizzazione di questi anticipi è normata dal comma 6 dello stesso decreto, “per i soggetti attuatori, le 
anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi 
PNRR”. 
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Le risorse accertate in bilancio, invece, rappresentano solo una parte del finanziamento 
totale, ovvero solo l’importo dei trasferimenti pubblici (fondi RRF e PNC, FOI e altri 
finanziamenti pubblici). Si registra una percentuale di risorse accertate pari a 851 
milioni, ovvero l’80,5 per cento del finanziamento totale. Le anticipazioni sono circa 80 
milioni e costituiscono il 9,4 per cento delle risorse accertate: queste sono risorse 
richieste dall’Ente a valere sul fondo di rotazione del MEF per un importo massimo del 
10 per cento del costo del singolo intervento, anche se in casi eccezionali, debitamente 
motivati, è stato possibile incrementare la quota di anticipazione.  
I pagamenti, pari a 51 milioni, costituiscono il 6 per cento delle risorse accertate. Si 
notano alcune differenze tra i progetti delle diverse missioni per quanto riguarda 
l’attuazione finanziaria.  

Grafico 3 – Stato di attuazione finanziaria (Pagamenti su fondi accertati in bilancio) 

 
 
Una maggiore quota di pagamenti su accertato, pari al 14 per cento circa, si rileva nella 
Missione 4 (Potenziamento dell’istruzione, dall’università agli asili nido), dove vi sono 
3 dei 5 progetti “in essere”; a seguire le due Missioni 1 (Digitalizzazione della PA) e 2 
(Mobilità sostenibile e tutela del territorio) con il 7,4 per cento ciascuna; nella Missione 
5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) la percentuale scende al 5 per 
cento. I due progetti del Piano Nazionale Complementare (Biblioteca Europea di 
Informazione e Cultura, Demolizione e ricostruzione della Torre C di via Tofano 5) 
registrano l’avanzamento finanziario inferiore in quanto i pagamenti sono pari al 2,8 
per cento dei fondi accertati.  
Per quanto riguarda il dettaglio sullo stato dei pagamenti di ciascun progetto 
identificato mediante CUP, si rimanda alla Tabella 10 (in calce alla relazione). 
 
La Sezione rileva come il livello dei pagamenti complessivi, pari al 6 per cento dei fondi 
accertati in bilancio (con una certa eterogeneità tra i CUP), sembri indicare che la 
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rendicontazione delle spese allineata alla tempistica della certificazione dei vari stati 
di avanzamento dei lavori, sia ancora all’inizio. 
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2.3 Effetti della rimodulazione  

Nel giugno 2023 è stata resa pubblica la notizia di una proposta governativa di 
rimodulazione11 di alcune misure del PNRR presentata dalla cabina di regia alla 
Commissione Europea e che, allo stato attuale, risulterebbe approvata, con un impatto 
di definanziamento di alcuni interventi.  
La proposta in argomento è stata già analizzata per il suo potenziale impatto sullo stato 
di attuazione degli interventi del PNRR dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 
16/2023/FRG) laddove si osserva che: “Tra le principali misure di competenza di Comuni 
e Città metropolitane espunte dal PNRR si annoverano interventi quali quelli relativi alla 
prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza dei centri abitati, 
iniziative di manutenzione e riuso di aree pubbliche ed edifici, nonché di rigenerazione e 
valorizzazione di aree urbane per le quali sono stati avviati progetti. Ne potrebbe derivare un 
rallentamento che amplia le difficoltà di realizzare l’ampio parco progetti presentati ed emerge, 
inoltre, la necessità che le coperture alternative intervengano tempestivamente per evitare 
l’interruzione dei lavori e il rischio di oneri aggiuntivi.”  
 
Questa Sezione ha dunque domandato all’Ente nella sua integrazione istruttoria del 
17-10-2023 (Prot. 23311) di specificare quali fossero gli interventi coinvolti dalla 
prospettata riduzione di risorse. In particolare, si chiedeva al Comune di Milano di 
relazionare sull’eventuale impatto del definanziamento sotto il profilo degli impegni 
di spesa e dell’attuazione dei relativi interventi. 
La seguente tabella riassume quanto emerso dal riscontro dell’Ente circa gli interventi 
e gli importi coinvolti.   
 

Tabella 5 – Progetti oggetto di possibile definanziamento 

		 		

n.CUP	 Lump	

Sum	

non	

nativi	

PNRR	

Fondi	RRF	(€)	 Fondi	PNC	

(€)	

Somma	RRF	e	

PNC	(€)	

M2C4	
2.2	Interventi	per	la	resilienza,	la	

valorizzazione	del	territorio	e	

l'efficienza	energetica	nei	comuni	 2	 0	 2	 750.000,00			 	 750.000,00			

M5C2	

2.1	Investimenti	in	progetti	di	

rigenerazione	urbana	 2	 0	 0	 20.000.000,00			 	 20.000.000,00			

M5C2	 2.2		Piani	Urbani	Integrati	 14	 0	 0	 108.253.526,53			 2.663.554,77			 110.917.081,30			

	 	 18	 0	 2	 129.003.526,53			 2.663.554,77			 131.667.081,30			

Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 24049 del 30-10-2023). 

 

Dagli elementi conoscitivi acquisiti è emerso che i progetti coinvolti dal possibile 
definanziamento sono 18 distribuiti su tre interventi, di cui solo 2 progetti “non nativi 

 
11 I cui dettagli si trovano nel Dossier “Monitoraggio dell’attuazione del PNRR - Le Proposte del governo per la revisione 
del PNRR e il capitolo RepowerEU” pubblicato il 31 luglio 2023,  a cura del Servizio studi della Camera dei deputati. 
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PNRR” nell’ambito dell’intervento M2C4-2.2 (Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei comuni). L’importo coinvolto 
è pari a 129 milioni del RRF e 2,6 milioni del PNC per un totale di 131,6 milioni, ovvero 
il 15 per cento se rapportati all’importo complessivo di fondi RRF e PNC pari a 869 
milioni. L’Ente dichiara inoltre che, ai fini del calcolo dell’importo coinvolto, per gli 
interventi della M5C2 (sia relativi ai Piani Urbani Integrati sia alla Rigenerazione 
Urbana) occorre aggiungere anche 4,1 milioni di fondi FOI.  
Infine, il Comune di Milano nel suo riscontro dichiara che per tutti i progetti 
menzionati sono già stati assunti impegni di spesa e, in aggiunta, “che sono state assunte 
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per un importo complessivo pari a € 84,6 mln; la quota 
residuale si assumerà con l’aggiudicazione delle gare in corso/da pubblicare e con la 
sottoscrizione di Contratti Applicativi relativi ad Accordi Quadro già aggiudicati, nel rispetto 
delle tempistiche fissate dalle milestone individuate dai competenti Ministeri.”  
 

Tabella 6 – Stato di attuazione dei progetti oggetto di possibile definanziamento 

		 		

CUP	

non	

nativi	

PNRR	

Fondi	RRF	

(€)	

Fondi	PNC	

(€)	
In	linea	

con	

cronopr		

FASE	PROCEDURALE											

(post-riscontro	Ente)	

M2C4	

2.2	Interventi	per	la	

resilienza,	la	

valorizzazione	del	

territorio	e	l'efficienza	

energetica	nei	comuni	

B44E15000090004	 1	 250.000,00			 		 SI	 CONCLUSO	

B47H18004620004	 1	 500.000,00			 		 SI	 CONCLUSO	

M5C2	

2.1	Investimenti	in	

progetti	di	rigenerazione	

urbana	

B47H21001800001	 		 11.500.000,00			 		 	 STIPULA	CONTRATTO	

B49J20002240004	 		 8.500.000,00			 		 NO	 ESECUZIONE	

M5C2	
2.2		Piani	Urbani	

Integrati	

B42J22000010001	 		 13.175.811,90			 324.188,02			 SI	 STIPULA	CONTRATTO	

B43C22000360006	 	 10.398.976,61			 255.864,59			 SI	 PREDISPOSIZIONE	

B43C22000370006	 	 1.338.494,90			 32.933,38			 SI	 PREDISPOSIZIONE	

B43C22000380006	 	 1.560.318,91			 38.391,31			 SI	 PREDISPOSIZIONE	

B43C22000390006	 	 1.429.130,07			 35.163,44			 SI	 PREDISPOSIZIONE	

B43C22000400006	 	 1.836.278,61			 45.181,24			 SI	 PREDISPOSIZIONE	

B43C22000410006	 	 1.975.510,12			 48.607,00			 SI	 PREDISPOSIZIONE	

B45B22000410001	 	 15.615.777,16			 384.222,84			 SI	 ESECUZIONE	

B45B22000420001	 	 21.471.693,59			 528.306,41			 SI	 ESECUZIONE	

B47D22000120006	 	 5.851.912,16			 143.985,04			 NO	 STIPULA	CONTRATTO	

B47D22000130006	 	 11.087.485,79			 272.805,21			 SI	 AGGIUDICAZIONE	

B47D22000140006	 	 2.992.415,27			 73.627,73			 SI	 AGGIUDICAZIONE	

B47D22000150006	 	 1.951.972,14			 48.027,86			 NO	 STIPULA	CONTRATTO	

B47H21006410004	 		 17.567.749,30			 432.250,70			 SI	 STIPULA	CONTRATTO	

	 	 	 129.003.526,53			 2.663.554,77			 	 	
Fonte: Elaborazioni Cdc sulla base del riscontro istruttorio (Prot. 24049 del 30-10-2023). 

 
Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale degli interventi che potrebbero essere 
definanziati, da quanto emerge dalla risposta dei revisori dei conti dell’Ente 
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nell’allegato al bilancio di previsione 2023-2025, emerge che il 78 per cento degli 
interventi (14 su 18) erano allineati al cronoprogramma alla fine del I semestre 2023, 
mentre 3 progetti erano in ritardo, mentre per un progetto mancano informazioni. 
Anche per questi progetti è possibile osservare lo stato di attuazione procedurale, 
facendo riferimento a quanto riportato in ReGiS, dopo aver riscontrato gli eventuali 
aggiornamenti nella interlocuzione con l’Ente.  Dalla tabella 6 risulta che vi sono 6 
progetti in fase di avvio, 2 progetti in fase di aggiudicazione, 5 per cui è stato stipulato 
il contratto per l’esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi, 3 in esecuzione e 2 già 
conclusi. 
È possibile confrontare lo stato di attuazione dei progetti coinvolti dal definanziamento 
rispetto ai 78 progetti complessivi nel seguente grafico. 
 

Grafico 4 – Stato di attuazione procedurale dei progetti oggetto di definanziamento 

 

Legenda: con il blu si indica la percentuale dei progetti a seconda della fase di attuazione coinvolti dal 

definanziamento, mentre in grigio la percentuale sul totale dei 78 progetti.  

 
I progetti coinvolti dal definanziamento risultano, pertanto, nella maggior parte dei 
casi in fase di avvio o già con un contratto stipulato. Risulta, inoltre, che i progetti 
coinvolti dal definanziamento per i quali è stato stipulato un contratto o sono già in 
fase di completamento superano la media degli altri progetti nella stessa fase di 
attuazione. 
 
La Sezione rileva che la quota degli importi coinvolti sul complesso dei finanziamenti 
PNRR e PNC appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti 
venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, si porrebbe un 
problema di copertura che richiede di essere affrontato tempestivamente per non 
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creare squilibri nel bilancio dell’Ente. D’altra parte, va evidenziato come i progetti che 
potrebbero essere coinvolti dall’ipotesi di definanziamento si trovino già in fase 
avanzata con conseguente possibilità di completamento, ferma restando la sussistenza 
delle necessarie risorse.  
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3. NUOVI PROGETTI FINANZIATI NEL 2023  

L’Ente nel suo riscontro istruttorio del 30 ottobre 2023 ha informato la Sezione di 16 
progetti aggiuntivi che, pertanto, non figurano nella deliberazione di ricognizione di 
questa Sezione n.208/2022/GEST. Si tratta di progetti ammessi al finanziamento nel 
2023 su fondi del PNRR per un importo complessivo di 12,9 milioni. 
Nello specifico, 5 progetti riguardano la Missione M5 Componente 1, relativi ai Centri 
per l’impiego (CPI), sono finanziati con 5,1 milioni di euro, per la cui esecuzione è 
incaricato un soggetto attuatore esterno (Afol Metropolitana). Questi progetti risultano 
ancora tutti in fase di progettazione.  

Tabella 7 – Nuovi progetti nella Missione 5 
	 CUP	 Intervento	 Importo	RRF	(€)	 Fase	di	attuazione	

M5C1-1.1	 B42F23000460006	 CPI	di	Milano	di	via	Carchidio	2/Cantore	 3.900.000,00		 PROGETTAZIONE	

M5C1-1.1	 B42F23000420006	 CPI	di	Milano	di	via	Paravia	26	 384.000,00		 PROGETTAZIONE	

M5C1-1.1	 B42F23000430006	 CPI	di	Milano	di	via	Boifava	17	 325.460,00		 PROGETTAZIONE	

M5C1-1.1	 B42F23000440006	 CPI	di	Milano	di	via	Parea	13	 138.000,00		 PROGETTAZIONE	

M5C1-1.1	 B42F23000450006	 CPI	di	Milano	di	viale	Jenner	54	 324.000,00		 PROGETTAZIONE	

	 	 TOTALE	 5.071.460,00		 	

Fonte: Riscontro istruttorio (Prot. 24049 del 30-10-2023). 

I restanti 11 sono progetti “non nativi PNRR” nella Missione 2 Componente 2  
(Rafforzamento mobilità ciclistica) deliberati con DM 344/2020 e poi ricondotti al PNRR 
con DM 120 del 5/5/2023 per 7,8 milioni. Si tratta di progetti i cui lavori sono per lo 
più conclusi o in attesa di collaudo entro dicembre 2023 e di cui il Comune ha già 
avviato la rendicontazione. 
 

Tabella 8 – Nuovi progetti nella Missione 2 
	 CUP	 Intervento	 Importo	RRF	(€)	 Fase	di	attuazione	

M2C2-4.1.2	 B41B17000290004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 1.925.000,00		 ESECUZIONE	LAVORI/FORNITURA	

M2C2-4.1.2	 B44E12000060004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 1.815.000,00		 ESECUZIONE	LAVORI/FORNITURA	

M2C2-4.1.2	 B47H14000500004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 91.732,42		 CONCLUSO	

M2C2-4.1.2	 B47H15001780004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 143.726,79		 CONCLUSO	

M2C2-4.1.2	 B47H15001790004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 122.000,00		 CONCLUSO	

M2C2-4.1.2	 B47H17000590004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 122.785,41		 ESECUZIONE	LAVORI/FORNITURA	

M2C2-4.1.2	 B47H17000620004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 1.715.529,19		 CONCLUSO	

M2C2-4.1.2	 B47H17000630004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 66.003,83		 ESECUZIONE	LAVORI/FORNITURA	

M2C2-4.1.2	 B47H19003610004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 1.089.898,33		 ESECUZIONE	LAVORI/FORNITURA	

M2C2-4.1.2	 B47H20001030004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 465.000,00		 ESECUZIONE	LAVORI/FORNITURA	

M2C2-4.1.2	 B47H20001040004	 Rafforzamento	mobilità	ciclistica	 308.453,31		 ESECUZIONE	LAVORI/FORNITURA	

	 	 TOTALE	 7.865.129,28		

	

	

Fonte: Riscontro istruttorio (Prot. 24049 del 30-10-2023). 
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Per quanto riguarda l’attuazione finanziaria dei 16 nuovi progetti, il Comune dichiara 
non risultare ancora fondi accertati in bilancio, né pagamenti. Non essendo questi 
progetti presenti nella prima ricognizione di questa Sezione, di cui alla deliberazione 
n. 208/2022/GEST, ed essendo stati avviati in una fase successiva rispetto agli altri 78 
progetti, si è preferito non considerarli ai fini della valutazione sull’attuazione nella 
presente relazione. 
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4. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL COMUNE 

4.1 La governance del PNRR  

Il Comune di Milano, nel suo riscontro all’istruttoria, ha fornito il documento Si.Ge.Co. 
con cui l’Ente attesta di seguire le indicazioni circa il monitoraggio dei progetti del 
PNRR e PNC (PCRR) concordate con le Amministrazioni centrali titolari dei vari 
interventi. Il Comune dichiara infatti che il coordinamento, monitoraggio e controllo 
dei progetti del PNRR, viene organizzato basandosi sulle sue strutture di gestione in 
base alle direttive dell'Amministrazione centrale e nel rispetto delle normative 
comunitarie e nazionali. 
Il Comune di Milano ha riferito alla Sezione che, sfruttando la sua esperienza come 
Autorità Urbana per i fondi europei, ha elaborato linee guida interne affidate alle 
diverse Direzioni coinvolte per gestire, monitorare e controllare i progetti PCRR. 
L'obiettivo delle Linee Guida è facilitare il monitoraggio continuo degli interventi, 
fornendo informazioni periodiche sugli sviluppi, milestone e target, nonché 
segnalando eventuali ritardi e adottando azioni correttive. 
Lo scopo delle Linee Guida, a quanto dichiara l’Ente, è quello di agevolare la raccolta 
di informazioni per la preparazione e il mantenimento del cronoprogramma, il 
monitoraggio delle tappe intermedie e finali dei progetti, la valutazione dei tempi e 
l'analisi degli scostamenti. 
Inoltre, nel suo riscontro l’Ente afferma che ogni Direzione nomina i Responsabili Unici 
dei Procedimenti (RUP) per i progetti assegnati dal dirigente; sempre le Direzioni 
richiedono e gestiscono il Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni intervento, 
verificano e convalidano le informazioni necessarie per l'attuazione dei progetti, 
seguendo le indicazioni dell'Amministrazione centrale tramite circolari, linee guida e 
altri documenti ufficiali. 
La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall’Ente, non può che ribadire 
il giudizio positivo sull’articolazione della Governance del PNRR scelta dal Comune 
di Milano. Come si osservava nella deliberazione n. 208/2022/GEST: “Il modello di 
governance scelto dal Comune di Milano fa capo alla struttura politica della Direzione Generale. 
Infatti, nonostante i responsabili unici dei progetti (RUP) abbiano quale referente la direzione 
di riferimento, è la “Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani” che 
monitora l’attuazione in stretto coordinamento con la Direzione Generale. Secondo l’ente locale, 
questa scelta dovrebbe garantire la tempestività nell’attivazione di misure correttive in caso di 
inerzia o ritardi sul cronoprogramma.”  

Il collegio ha potuto verificare come questa struttura di governance abbia assicurato il 
rispetto del cronoprogramma per oltre il 90 per cento dei progetti, denotando un livello 
di efficacia sinora elevato nella gestione dei progetti del PNRR.  
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4.2 La gestione dei flussi finanziari  

La Sezione in sede istruttoria ha illustrato le modalità di gestione dei flussi finanziari 
relativi ai progetti in analisi, così come vengono regolati dal Servizio centrale per il 
PNRR (MEF-IGRUE). Le risorse finanziarie del PNRR vengono registrate nel bilancio 
del Comune di Milano, seguendo modalità gestionali e codifiche contabili che 
consentano di tracciare i flussi finanziari. 
L’Ente riferisce della possibilità di richiedere un massimo del 10 per cento del costo del 
singolo intervento: le anticipazioni rimangono nella disponibilità dell’Ente sino alla 
rendicontazione del saldo finale. Mano a mano che si concretizza l’avanzamento delle 
procedure, il Comune riceve i pagamenti intermedi fino al raggiungimento del 90 per 
cento (compresa l’anticipazione). A tal fine, l’Ente invia una o più richieste di 
pagamento a rimborso delle spese effettivamente sostenute. Infine, il saldo finale, pari 
al 10 per cento dell’importo della spesa dell’intervento, viene trasferito in seguito alla 
richiesta da parte dell’Ente accompagnata dalla documentazione che certifichi la 
conclusione dello stesso intervento, nonché il raggiungimento dei relativi target e 
milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio ReGiS. 
 
4.3 Sistema informatico di controllo  

Il Comune di Milano dichiara anche che: “Tra gli adempimenti rientranti nella 
responsabilità delle Direzioni competenti e dei RUP, vi è la corretta e continuativa 
implementazione del sistema informativo REGIS che rappresenta lo strumento informatico che 
permette, tra l’altro, la predisposizione delle domande di rimborso intermedio e finali, nonché la 
predisposizione delle richieste di anticipo. Nel registrare i dati di avanzamento finanziario utili 
alle domande di rimborso, si deve, ove richiesto, provvedere a fornire la documentazione specifica 
di ogni singola procedura di affidamento e i giustificativi di spesa e pagamento12; tra cui, la 
relazione sull’avanzamento dell’operazione, l’attestazione RUP sulla regolarità dei pagamenti 
eseguiti, il rendiconto, e la check list di autocontrollo del soggetto attuatore.” 
 
A questo fine, dunque, l’Ente accompagna tutti gli atti di impegno di spesa e di 
accertamento di entrata, oltre che con gli ordinativi di pagamento, con le informazioni 
necessarie ad associare le transazioni al progetto (ovvero la misura PNRR), con la 
denominazione dell’intervento ed il CUP. Inoltre, si impegna a rendere tracciabile 
mediante l’identificativo del CUP ogni movimento contabile.  
 
L’Ente richiamandosi alla norma (art.9, comma 4 del D.L. 77/2021) che obbliga i 
soggetti attuatori a conservare per ogni intervento la relativa documentazione in 

 
12La raccolta, l’organizzazione e la messa a disposizione della documentazione di supporti vengono svolti dalle 
Direzioni attuatrici in collaborazione con la DS Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani che provvederà a 
controllare la documentazione di spesa caricata e a predisporre le richieste di rimborso. 
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fascicoli informatici, ne descrive la procedura prevista che consiste nell’alimentare il 
materiale mediante “fascicoli di progetti” su SharePoint.  
 
“I fascicoli di progetto dovranno essere archiviati secondo una struttura base che si articola in 
4 cartelle principali: 

1) Documentazione di progetto contenente Decreti o altro atto di finanziamento, atto 
d’obbligo sottoscritto, CUP ed eventuali modifiche al progetto; 

2) Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure attuate dal 
soggetto attuatore per individuare il soggetto realizzatore, suddivisa in due sottocartelle: 
a) procedura e b) rendicontazione spesa; 

3) Verifiche contenente Check list, attestazioni comprovanti il raggiungimento dei target; 
documentazione inerente al monitoraggio mensile caricato su Regis; 

4) Comunicazioni e scambio di informazioni con il Ministero Competente che dovranno 
avvenire per posta elettronica certificata e/o istituzionale oppure attraverso le caselle di 
posta indicate dal Ministero competente.” 

 
La DS (Direzione Specialistica) Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani 
condivide la documentazione tra gli Uffici di tutte le Direzioni competenti. 
 
Inoltre, dal riscontro istruttorio si apprende come “Le attività di gestione, 
monitoraggio e rendicontazione vengono compiute dai soggetti attuatori attraverso 
l’alimentazione continua, costante e tempestiva nei sistemi informativi dello stato di 
avanzamento dei progetti. Secondo le vigenti disposizioni ministeriali le piattaforme da 
utilizzare sono: REGIS, per i progetti finanziati dal PNRR, e la piattaforma MOP per quelli 
finanziati dal PNC. 
Le piattaforme per il monitoraggio e la rendicontazione devono permettere tra l’altro di: 
- Verificare i progressi compiuti rispetto al raggiungimento di milestone e target; 
- Implementare il flusso dei dati finanziari tra le diverse amministrazioni utili alla 

rendicontazione; 
- Raccogliere i dati volti ad alimentare il sistema degli indicatori fisici e procedurali; 
- Fornire informazioni funzionali alla comunicazione; 
- Possedere un sistema di registrazione e conservazione informatizzata di dati e 

documenti relativi a ciascun intervento: 
- Attuare i necessari processi conoscitivi sulle iniziative utili alla gestione finanziaria, alla 

verifica e agli audit.” 
 
La Sezione, nel monitorare l’attuazione dei progetti del PNRR del Comune di Milano, 
ha potuto constatare che l’Ente provvede con tempestività all’aggiornamento delle 
informazioni di ogni singolo CUP sulla piattaforma ReGiS. Il Comune, inoltre, ha 
agevolato il lavoro della Corte, fornendo risposte puntuali alle richieste istruttorie. 
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5. SITUAZIONE DEL PERSONALE 

Il controllo sulla gestione dei progetti non può prescindere dalla valutazione 
sull’adeguatezza del personale addetto alla attuazione del piano. 

5.1 Esperti della Regione 

La Sezione con nota istruttoria del 8/3/2023 (Prot. n. 3231) chiedeva informazioni circa 
l’eventuale utilizzo del personale esperto assunto dalla Regione, nell’ambito della 
misura del PNRR M1C1-2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” per 
la semplificazione delle procedure amministrative degli enti locali.  
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 202113 col quale 
veniva stanziata la spesa aveva definito il perimetro dei compiti degli esperti e 
professionisti assunti dalle Regioni per l’Assistenza Tecnica (TA): “La TA è finalizzata a 
supportare le amministrazioni territoriali con l'obiettivo di velocizzare le procedure complesse, 
con particolare riferimento quelle propedeutiche all'implementazione dei progetti previsti 
PNRR. L'intervento di TA riguarderà pertanto in via prioritaria le procedure desumibili dal 
PNRR e, in particolare, quelle oggetto di intervento nell'ambito del decreto-legge 31 maggio 
2021, n. 77(3) (c.d. decreto Governance). L'Appendice 1 riporta una lista di procedure collegate 
all'attuazione delle misure di semplificazione previste nell'ambito del PNRR e rilevanti ai fini 
della riduzione dei tempi o dell'arretrato. Ai fini della definizione del perimetro di operatività 
dell'assistenza tecnica, ciascun territorio regionale potrà stabilire, sulla base delle criticità e dei 
colli di bottiglia rilevati, le procedure sulle quali intervenire, eventualmente integrando quelle 
previste nella lista con altre procedure rilevanti per la specifica realtà locale.” 
Per questa misura, finanziata con 38,6 milioni in bilancio dal 2021, Regione Lombardia 
è chiamata, quindi, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione 
e velocizzazione dei procedimenti amministrativi complessi in particolare delle 
procedure propedeutiche all’implementazione dei progetti del PNRR.  

 
13 Il DPCM del 12 novembre 2021 all’art.1 stabiliva che “il contributo di 320,3 milioni di euro a valere sul «Fondo di 
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle 
finanze, e destinato al conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione delle 
procedure complesse, e' erogato da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
in qualità di amministrazione titolare dell'Investimento «2.2: Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance» del 
PNRR, a favore delle regioni e province autonome.” All’art.2 che “il contributo di cui all'art. 1 e' finalizzato al conferimento, 
da parte di regioni e province autonome, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto alla gestione 
delle procedure complesse nel territorio, in funzione dell'implementazione delle attivita' di semplificazione previste dal PNRR.” 
All’art.3 che "ai fini del tempestivo avvio delle procedure di reclutamento, le regioni e province autonome, sentiti gli enti locali, 
definiscono in via preliminare, entro il 30 ottobre 2021, nei limiti delle assegnazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, i fabbisogni, 
in termini di profili professionali, secondo lo schema di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente 
provvedimento.” Infine, all’art.5 che i Piani territoriali “sono presentati entro il 5 novembre 2021 e sono soggetti ad 
approvazione entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, che ne valuta la congruenza.” Con DPCM 29 novembre 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. 
n.80/2021, di ripartizione delle risorse tra le Regioni, alla Regione Lombardia sono stati assegnati 38.632.000,00 euro 
per la contrattualizzazione di 123 esperti. 
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Il Comune di Milano, nella sua risposta del 27/03/2023 (Prot. n. 4296) evidenziava di 
aver avviato a partire dal mese di novembre 2022 una serie di incontri tra i referenti 
dell’Amministrazione e i professionisti identificati dalla regione Lombardia, 
limitatamente alle attività di analisi e di studio per la semplificazione dei processi di 
digitalizzazione e velocizzazione delle procedure complesse.  
Con nota del 30/10/2023 (Prot. n. 24049) l’Ente aggiornava la Sezione sull’esito degli 
incontri avvenuti a febbraio 2023: “A partire dal mese di febbraio 2023 sono stati svolti 
alcuni incontri tra i referenti dell’amministrazione e i professionisti indicati da Regione 
Lombardia per formulare proposte di semplificazione relative a procedure complesse in ambito 
edilizio-urbanistico. Sono stati forniti agli esperti PNRR sia i tempi medi semestrali (primo 
semestre 2023) dei principali procedimenti edilizi (Piani Attuativi conformi con il PGT, 
autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate e Permessi di Costruire) sia i contributi 
per la redazione delle relazioni di semplificazione relative agli analoghi procedimenti. Tali sono 
stati a Regione Lombardia per la trasmissione semestrale al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. È in corso di predisposizione la relazione dei contributi per le relazioni di 
semplificazione del secondo semestre con scadenza dicembre 2023. A partire da gennaio 2024 
verrà avviata, con gli esperti, un'attività di semplificazione dei procedimenti edilizi complessi 
sopra citati.” 
 
Da quanto emerge dalle risposte del Comune di Milano, i risultati dell’attività di 
condivisione con gli esperti della Regione potrebbero iniziare ad espletarsi solo a 
partire da gennaio 2024 con una tempistica forse più lenta rispetto alle esigenze del 
cronoprogramma del PNRR. La Sezione si riserva di valutare gli eventuali profili di 
inefficienza nelle successive verifiche. 
 
5.2 Assunzioni di personale a tempo determinato  

La Sezione ha chiesto informazioni circa le procedure di rafforzo dell’organico a 
supporto ai progetti del PNRR. L’Ente evidenziava nella sua prima risposta istruttoria 
(in data 27/03/2023, Prot. n. 4296), di aver pianificato il fabbisogno del personale 
appositamente destinato all’implementazione degli interventi PNRR, in ottemperanza 
alle indicazioni di cui al D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 
113/2021 e ss.mm. e alla circolare MEF n. 4/2021, ma che alla data del riscontro tale 
fabbisogno non risultava pienamente soddisfatto. L’Ente, infatti, lamentava difficoltà 
nel reperire risorse umane adeguate, nonostante la presenza di coperture finanziarie 
per le eventuali assunzioni fosse stata attestata dall’organo di revisione.  
Successivamente, nel suo riscontro all’integrazione istruttoria (in data 30/10/2023, 
Prot. n. 24049), l’Ente ha dichiarato di aver esperito 7 procedure concorsuali che hanno 
condotto all’assunzione di 36 candidati come personale a tempo determinato.  
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6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

Alla luce dell’attività istruttoria di questa Sezione (marzo 2023) aggiornata al (ottobre 
2023) si possono formulare le seguenti conclusioni. 
 
• Il Comune di Milano risulta soggetto attuatore di 78 progetti (ciascuno identificato 

da un Codice Unico di Progetto, detto CUP) per un ammontare complessivo di 
fondi del PNRR e del PNC pari a 869 milioni a cui si affiancano fondi pubblici e 
dell’Ente per un importo pari a 1 miliardo e 57 milioni circa.  Mentre la Missione 2 
(Mobilità sostenibile e tutela del territorio) accentra la maggiore quota di fondi (45 
per cento), nella Missione 5 (Infrastrutture sociali per le famiglie e le comunità) si 
concentra il numero maggiore di CUP (46 di 78 totali).  

  
• Per quanto riguarda l’attuazione procedurale, dagli accertamenti effettuati dalla 

Sezione in seguito all’integrazione istruttoria di ottobre 2023, si riscontra che il 15,4 
per cento dei CUP è in fase di avvio, il 18 per cento in fase di aggiudicazione, il 25,6 
per cento alla stipula del contratto con il soggetto esecutore. Per la maggior parte 
dei CUP (34,6 per cento) i lavori sono in fase di esecuzione o fornitura dei servizi. 
Infine, il 5,1 per cento dei progetti sono stati completati. Da quanto dichiarano i 
revisori dei conti dell’Ente, nella Tabella PNRR allegata al bilancio di previsione 
2023-2025 al termine del primo semestre 2023, per il 70,5 per cento dei CUP si 
riscontrava un allineamento dei tempi procedurali al cronoprogramma (ovvero 55 
progetti su 78). Tuttavia, sempre al 30 giugno 2023 emergeva un ritardo rispetto al 
cronoprogramma per 16 progetti, mentre per 7 progetti non si conosceva lo stato di 
attuazione procedurale. Dagli aggiornamenti istruttori richiesti da questa Sezione 
ad ottobre 2023 e dalla verifica incrociata con i dati estratti da ReGiS il 23 novembre 
2023 è emerso, tuttavia, che meno del 9 per cento (7 su 78) dei progetti del Comune 
di Milano risultano in ritardo rispetto al cronoprogramma. Quasi tutti i progetti, ad 
eccezione del progetto “Citizen Inclusion”, del cui ritardo il Comune si dichiara 
estraneo, si trovano in una fase molto prossima all’attribuzione di incarico dei 
lavori o della fornitura.  I progetti su cui si registrano ritardi sono i seguenti: 
- M1C1-1.4.2 “Citizen Inclusion” sul cui ritardo il Comune si dichiara estraneo in 

quanto l'avvio della convenzione dipendeva da AGID; 
- M2C2-4.2 - “Metrotranvia interquartiere nord - tratta funzionale Adriano-cascina 

gobba - LOTTO 3” si trova ancora in stato di AGGIUDICAZIONE. La stipula del 
contratto era attesa entro il 30/10/2023; 

- M2C2-4.2 - “Fornitura di 14 tram bidirezionali (a servizio della linea 7)” si trova nella 
fase di STIPULA CONTRATTO. I revisori hanno evidenziato un ritardo nella 
stipula;  
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- M2C4-3.4 - “Via Selvanesco 57 - progettazione esecutiva e intervento di bonifica del 
suolo, previo abbattimento di alberature”: si trova in stato di AGGIUDICAZIONE. 
L’Ente ha voluto specificare che si tratta di progetto di cui il Comune è soggetto 
beneficiario, non soggetto attuatore; 

- M4C1-1.2 - “Risanamento strutturale - distributivo - impiantistico del centro cucine e 
del refettorio della scuola elementare di Via Anselmo da Baggio, 58-60 (Municipio 7)” 
si trova nello stato di STIPULA CONTRATTO;  

- M5C2-2.2 - “Interventi di riqualificazione della stazione e delle piastre, incluse rampe 
di accesso, ascensori e scale mobili della stazione di Ferrovie Nord – Bovisa” si trova 
nello stato di STIPULA CONTRATTO dalla data 15/9/23 in ritardo rispetto 
alla data attesa secondo il cronoprogramma che doveva intervenire entro il 
31/7/23; 

- FNC - “Via Tofano 5 - Torre C: Demolizione e ricostruzione” si trova in stato di 
AGGIUDICAZIONE. 
 

• Per quanto concerne l’avanzamento finanziario, la Sezione ha registrato una 
percentuale di risorse accertate pari all’80 per cento circa dei fondi complessivi a 
disposizione dell’Ente in qualità di soggetto attuatore o beneficiario, di cui il 10 per 
cento costituisce un importo in anticipazione a valere sul fondo di rotazione del 
MEF. I pagamenti complessivi costituiscono il 6 per cento dei fondi accertati in 
bilancio (con una certa eterogeneità tra i CUP) a denotare che la rendicontazione 
delle spese, allineata alla tempistica della certificazione dei vari stati di 
avanzamento dei lavori, è ancora all’inizio. 
 

• Oltre ai 78 progetti, oggetto della ricognizione effettuata da questa Sezione con la 
precedente delibera n. 208/2022/GEST, il Comune ha dichiarato di aver ottenuto 
nel 2023 l’ammissione al finanziamento per altri 16 progetti per un importo pari a 
12,9 milioni di euro. Si tratta di 5,1 milioni per i Centri per l’Impiego, ancora in fase 
di progettazione e la cui esecuzione è affidata ad un soggetto esterno, e di 7,8 
milioni di risorse per la realizzazione di piste ciclabili, tra i progetti “non nativi 
PNRR”, il cui stato di attuazione è quasi concluso. Questi progetti non sono stati 
considerati nella valutazione sulla gestione di cui alla presente delibera. 
 

• In relazione alla proposta governativa di definanziamento, approvata dalla 
Commissione Europea, il Comune dichiara che sono coinvolti 18 progetti distribuiti 
su tre interventi, di cui solo 2 progetti “non nativi PNRR” nell’ambito dell’intervento 
M2C4-2.2 (Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza 
energetica nei comuni). L’importo che potrebbe essere oggetto di definanziamento è 
pari a 131,7 milioni, ovvero il 15 per cento se rapportati all’importo complessivo di 
fondi RRF e PNC pari a 869 milioni. Inoltre, in relazione agli stessi progetti, l’Ente 
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dichiara “che sono state assunte Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti per un importo 
complessivo pari a € 84,6 mln”.  
La Sezione rileva che la quota degli importi coinvolti sul complesso dei 
finanziamenti PNRR e PNC appare di rilievo e, qualora alle obbligazioni 
giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento 
statale, si porrebbe un problema di copertura che richiede di essere affrontato 
tempestivamente per non creare squilibri nel bilancio dell’Ente. D’altra parte, va 
evidenziato come i progetti che potrebbero essere coinvolti dall’ipotesi di 
definanziamento si trovino già in fase avanzata con conseguente possibilità di 
completamento, ferma restando la sussistenza delle necessarie risorse. La Sezione 
riserva alle successive verifiche sull’attuazione del PNRR, una valutazione degli 
effetti del definanziamento sugli specifici progetti e l’esame delle misure messe in 
campo dal Comune a salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 

• La Sezione ha potuto verificare come l’articolazione della Governance del PNRR 
scelta dal Comune di Milano abbia assicurato il rispetto del cronoprogramma per 
oltre il 90 per cento dei progetti, denotando un livello di efficacia sinora elevato 
nella gestione dei progetti stessi. Inoltre, nel monitorare l’attuazione dei progetti 
del PNRR del Comune di Milano, questa Sezione ha potuto constatare come l’Ente 
provveda con tempestività all’aggiornamento delle informazioni di ogni singolo 
CUP sulla piattaforma ReGiS. Il Comune, inoltre, ha agevolato il lavoro della Corte, 
fornendo risposte puntuali alle richieste istruttorie. 
 

• Riguardo al personale di supporto ai progetti del PNRR, la Sezione ha domandato 
all’Ente un riscontro circa l’utilizzo degli esperti assunti dalla Regione con 
l’obiettivo di intervenire tempestivamente sulla semplificazione delle procedure 
amministrative complesse propedeutiche all’attuazione del PNRR in capo agli enti 
locali. Da quanto emerge dalle risposte del Comune di Milano, i risultati 
dell’attività di condivisione con gli esperti della Regione potrebbero iniziare ad 
espletarsi solo a partire da gennaio 2024 con una tempistica forse più lenta rispetto 
alle esigenze del cronoprogramma del PNRR. La Sezione si riserva di valutare gli 
eventuali profili di inefficienza nelle successive verifiche. Mentre per quanto 
riguarda il personale a tempo determinato per il supporto dei progetti del PNRR, 
l’Ente a marzo 2023 lamentava difficoltà nel reperire candidati, nonostante la 
presenza di coperture finanziarie per le assunzioni fosse stata attestata dall’organo 
di revisione. Nella risposta istruttoria dell’ottobre 2023, il Comune ha dichiarato di 
aver esperito 7 procedure concorsuali con assunzione di 36 candidati come 
personale a tempo determinato.  
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Tabella 9 – Elenco dei CUP dei progetti del PNRR e PNC del Comune di Milano  

	 	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	
MISSIONE/COMPONENTE	

Tipologia	

progetto		
TOTALE	(€)	

1	 M1C1-1.2	 B41C22000380006	
Abilitazione	Cloud	

PA	Locali	

M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
Lump	sum	 4.753.682,00	€	

1	 M1C1-1.2	 B49I22002730006	

Riduzione	delle	

barriere	

all’accessibilità	

presso	il	Museo	del	

Novecento	

M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
		 160.000,00	€	

2	 M1C1-1.3	 B41C22002050006	

Piattaforma	Digitale	

Nazionale	Dati"	

Comuni	Ottobre	

2022	

M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
Lump	sum	 474.775,20	€	

3	 M1C1-1.4.2	 C54E21004810006	 Citizen	Inclusion	
M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
		 920.000,00	€	

4	 M1C1-1.4.3	 B41F22001120006	 Adozione	APP	IO	
M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
Lump	sum	 19.122,00	€	

4	 M1C1-1.4.3	 B41F22001130006	 PagoPA	
M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
Lump	sum	 223.076,00	€	

5	 M1C1-1.4.4	 B41F22001140006	 Adozione	SPID	CIE	
M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
Lump	sum	 14.000,00	€	

6	 M1C1-1.4.5	 B41F22003610006	
Piattaforma	

Notifica	Digitale		

M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
Lump	sum	 97.247,00	€	

7	 M1C1-1.4.6	 B49G22000050006	

Progetto	Pilota	in	

cui	digitalizzazione	

del	trasporto	

pubblico	locale	

M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
		 3.300.000,00	€	

7	 M1C1-1.4.6	 B49G22000970006	 Living	Lab	
M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
		 7.000.000,00	€	

8	 M1C1-1.5	 B46G22015740004	

Analisi	e	

miglioramento	dei	

processi	Cyber		

M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
		 1.417.891,32	€	

8	 M1C1-1.5	 B46G22015750004	

Cyber	resilienza	e	

potenziamento	die	

presidi	

M1C1	–	digitalizzazione,	innovazione	e	

sicurezza	nella	PA	
		 1.000.400,00	€	

9	 M2C2-4.1.2	 B47H20018670001	

Miglioramento	delle	

condizioni	di	

ciclabilità	cittadina	-	

Lotto	1	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 6.169.261,12	€	

10	 M2C2-4.2	 B44D22000070005	

Metrotranvia	inter-

quartiere	nord	-	

tratta	funzionale	

Adriano-cascina	

gobba	-	LOTTO	3	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 43.707.900,00	€	

10	 M2C2-4.2	 B44D22000090005	

Metrotramvia	2	

Bausan-

Villapizzone	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 50.000.000,00	€	

10	 M2C2-4.2	 B44D22000100005		

Metrotranvia	inter-

quartiere	nord	-	

tratta	funzionale	

Niguarda-cascina	

gobba	-	LOTTO	4	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 25.875.100,00	€	

10	 M2C2-4.2	 B44E07000120004		

Piano	dei	trasporti	

linea	circolare	90-

91	–	sede	riservata	

da	p.za	Zavattari	a	

p.za	Stuparich	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 19.876.183,67	€		

10	 M2C2-4.2	 F40E19000030008	

Rinnovo	della	flotta	

filobus	per	la	città	

di	Milano:	fornitura	

di	10	nuovi	veicoli	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 8.800.000,00	€	

10	 M2C2-4.2	 F40J21000050001	

Fornitura	di	14	

tram	bidirezionali	

(a	servizio	della	

linea	7)	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 52.360.000,00	€	

11	 M2C2-4.4.1	 F40J22000010001		

Rinnovo	flotte	bus	e	

treni	verdi	-	

fornitura	350	Bus	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 213.495.400,00	€	
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11	 M2C2-4.4.1	 F40J22000020001	

Rinnovo	flotte	bus	e	

treni	verdi	-	

Infrastrutture	

elettriche	

M2C2	-	Energia	rinnovabile,	idrogeno,	

rete	e	mobilità	sostenibile	
		 35.666.476,00	€	

12	 M2C3-1.1	 B42C22000060006	

Scuola	secondaria	

di	I	Grado	di	Viale	

Sarca	24	(Municipio	

9)	-	demolizione,	

bonifica	e	

ricostruzione	

dell'edificio	

scolastico	

M2C3	–Efficienza	energetica	e	

riqualificazione	degli	edifici	
		 15.500.000,00	€	

13	 M2C4-2.2	 B44E15000090004	

Abbattimento	delle	

barriere	

architettoniche,	

adeguamento	della	

fermata	del	

trasporto	pubblico	

locale	in	via	Ricasoli	

e	dell’intersezione	

stradale	in	via	

Imperia		

M2C4	–	Tutela	del	territorio	e	della	

risorsa	idrica	

non	nativo	

PNRR	
2.000.000,00	€	

13	 M2C4-2.2	 B47H18004620004	

Abbattimento	delle	

barriere	

architettoniche,	

adeguamento	della	

fermata	del	

trasporto	pubblico	

locale	e	

dell’intersezione	

stradale	in	via	

Tabacchi		

M2C4	–	Tutela	del	territorio	e	della	

risorsa	idrica	

non	nativo	

PNRR	
500.000,00	€	

14	 M2C4-3.4	 B44J18000040004	

Via	Selvanesco	57	-	

progettazione	

esecutiva	e	

intervento	di	

bonifica	del	suolo,	

previo	

abbattimento	di	

alberature	

M2C4	–	Tutela	del	territorio	e	della	

risorsa	idrica	
		 2.700.000,00	€	

15	 M4C1-1.1	 B42C22000070006	

Scuola	dell'infanzia	

di	Via	Reni	1	

(Municipio	3)	-	

Demolizione,	

bonifica	e	

ricostruzione	

dell'edificio	

scolastico	

M4C1	–	Potenziamento	dell’offerta	dei	

servizi	di	istruzione:	dagli	asili	nido	alle	

Università	

		 5.412.000,00	€	

16	 M4C1-1.2	 B43D22000110006	

Risanamento	

strutturale	-	

distributivo	-	

impiantistico	del	

centro	cucine	e	del	

refettorio	della	

scuola	elementare	

di	Via	Anselmo	da	

Baggio,	58-60	

(Municipio	7)	

M4C1	–	Potenziamento	dell’offerta	dei	

servizi	di	istruzione:	dagli	asili	nido	alle	

Università	

		 1.000.000,00	€	

17	 M4C1-3.3	

B42E20000070005	

(DERIVATO	-	1°	

LOTTO)	

Scialoia	Lotto	1	

M4C1	–	Potenziamento	dell’offerta	dei	

servizi	di	istruzione:	dagli	asili	nido	alle	

Università	

non	nativo	

PNRR	
14.611.298,76	€	

17	 M4C1-3.3	 B44I18000160004	

Bonifica	e	

demolizione	

dell'edificio	di	via	

Pizzigoni	n.	9	e	

realizzazione	di	una	

nuova	scuola	

M4C1	–	Potenziamento	dell’offerta	dei	

servizi	di	istruzione:	dagli	asili	nido	alle	

Università	

non	nativo	

PNRR	
19.000.000,00	€	
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17	 M4C1-3.3	 B49E18000390004	 Scialoia	Lotto	2	

M4C1	–	Potenziamento	dell’offerta	dei	

servizi	di	istruzione:	dagli	asili	nido	alle	

Università	

non	nativo	

PNRR	
34.388.701,24	€	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000040006	 Pippi	R-Evolution	1	
M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 211.500,00	€	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000060006	 Pippi	R-Evolution	2	
M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 211.500,00	€	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000070006	 Pippi	R-Evolution	3	
M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 211.500,00	€	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000080006	

Sostegno	

all’autonomia	degli	

anziani	non	

autosufficienti	

mediante	interventi	

di	domotica	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 2.460.000,00	€	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000090006	

Prevenzione	del	

fenomeno	

dell’accumulo	

domestico	per	

persone	con	disagio	

mentale	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 330.000,00	€	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000100006	 Take	Care	1	
M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 210.000,00	€	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000110006	 Take	Care	2	
M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 210.000,00	€	

19	 M5C2-1.2	 B44H22000120006	

Lo	sviluppo	delle	

autonomie	delle	

persone	affette	da	

disabilità	-	Progetto	

Personalizzato	-	

Abitazione	-	Lavoro	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 715.000,00	€	

19	 M5C2-1.2	 B44H22000750006	

Lo	sviluppo	delle	

autonomie	delle	

persone	affette	da	

disabilità	-	Progetto	

Personalizzato	-	

Abitazione	-	Lavoro	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 715.000,00	€	

19	 M5C2-1.2	 B44H22000760006	

Lo	sviluppo	delle	

autonomie	delle	

persone	affette	da	

disabilità	-	Progetto	

Personalizzato	-	

Abitazione	-	Lavoro	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 715.000,00	€	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000150006	

Progetto	A	-	Aldini	-	

genitori	soli/nuclei	

monoparentali	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 710.000,00	€	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000160006	

Progetto	B	-	Aldini	-	

persone	senza	fissa	

dimora	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 710.000,00	€	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000170006	

Progetto	C	-	Via	

Mosso	-	nuclei	

familiari	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 710.000,00	€	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000180006	

Shelter	Via	Aldini	

70,	72,	74	(Stazione	

di	Posta)	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 1.090.000,00	€	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000190006	
Shelter	Barabino	6	

(Stazione	di	Posta)	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 1.090.000,00	€	

21	 M5C2-2.1	 B47H21001800001	

Intervento	di	

manutenzione	

straordinaria	

generale	e	

riqualificazione	

energetica	e	

impiantistica	-	via	

Rizzoli	13-45	e	73-

87	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 19.500.000,00	€	
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21	 M5C2-2.1	 B49J20002240004	

Interventi	di	

protezione	idraulica	

del	territorio	nelle	

aree	golenali	del	

fiume	Lambro	e	di	

miglioramento	degli	

aspetti	paesaggistici	

e	naturalistici		

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 8.850.000,00	€	

22	 M5C2-2.2	 B42J22000010001	

Realizzazione	di	

una	scuola	primaria	

in	via	Caduti	in	

Missione	di	Pace	-	

Quartiere	

Rubattino-	

Municipio	3	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 13.499.999,92	€	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000360006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

Linee	

Metropolitane	di	

Milano	M1	e	M2	-	

nuovi	ascensori	-	

Lotto	1		

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 10.654.841,20	€	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000370006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

nelle	principali	

stazioni	della	rete	

metropolitana	

milanese:	Sesto	

Rondò	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 1.713.772,73	€	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000380006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche:	

Bande	Nere	M1	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 1.995.353,05	€	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000390006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche:	

Sant’Agostino	M2	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 1.827.137,29	€	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000400006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

nelle	principali	

stazioni	della	rete	

metropolitana	

milanese	-	

Lambrate	M2	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 2.350.469,81	€	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000410006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

nelle	principali	

stazioni	della	rete	

metropolitana	

milanese	-	Garibaldi	

M2	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 2.105.164,87	€	

22	 M5C2-2.2	 B45B22000410001	

Rubattino-

Ampliamento	del	

parco	della	

Lambretta	-	

bonifica	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 16.000.000,00	€	

22	 M5C2-2.2	 B45B22000420001	

Rubattino-

Ampliamento	del	

parco	della	

Lambretta	-	Opera	a	

Verde	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 24.200.000,00	€	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000120006	

Interventi	di	

riqualificazione	

della	stazione	e	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 5.995.897,20	€	
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delle	piastre,	

incluse	rampe	di	

accesso,	ascensori	e	

scale	mobili	della	

stazione	di	Ferrovie	

Nord	–	Bovisa	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000130006	

Interventi	per	

stazione	di	RFI	

Milano	Greco	Pirelli	

-	nuovo	Hub	di	

connessione	urbana	

e	mobilità	

sostenibile	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 11.360.291,00	€	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000140006	

Stazione	di	Milano	

Porta	Garibaldi	–	

Interventi	di	

riqualificazione	di	

Piazza	Sigmund	

Freud	Lotto	3A	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 3.066.043,00	€	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000150006	

interventi	di	

riqualificazione	

dello	spazio	

pubblico	della	

stazione	di	Ferrovie	

Nord	–	

Domodossola	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 2.000.000,00	€	

22	 M5C2-2.2	 B47H21006410004	

Risanamento	

conservativo	

dell’edificio	sito	in	

Viale	Delle	

Rimembranze	di	

Lambrate	n.	24,	da	

destinare	a	uso	

scolastico		

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 18.000.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 B43J18000130004	

Nuova	biblioteca	

Lorenteggio	via	

Odazio	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 8.320.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 B44E07000120004	

Piano	dei	trasporti	

linea	circolare	90-

91	–	sede	riservata	

da	p.za	Zavattari	a	

p.za	Stuparich	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 3.523.816,33	€		

23	 M5C2-2.3	 B44E21012970001	

Ristrutturazione	

immobile	di	via	

Pianell	15	per	la	

realizzazione	di	

nuovi	servizi	

abitativi	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 9.900.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 B44E21012980001	

Ristrutturazione	

immobile	di	via	

newton	15	per	la	

realizzazione	di	

nuovi	servizi	

abitativi	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 6.600.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 B47H20011270004	

Masterplan	m.u.s.t.:	

riqualificazione	di	

via	olona	e	della	

pista	ciclabile	Olona		

-	Modestino-	Solari.	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 1.020.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 B47H21004480004	

Interventi	

finalizzati	alla	

riqualificazione	dei	

sedimi	stradali	per	

la	pedonalità,	la	

ciclabilità	e	gli	spazi	

pubblici	nel	

quartiere	di	Greco	e	

Niguarda	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 3.000.000,00	€	
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23	 M5C2-2.3	 B47H21004490004	

Interventi	

finalizzati	alla	

riqualificazione	dei	

sedimi	stradali	per	

la	pedonalità,	la	

ciclabilità	e	gli	spazi	

pubblici	nel	

quartiere	di	san	siro	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 7.200.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 B47H21008570001	

Interventi	di	

manutenzione,	

riqualificazione	e	

razionalizzazione	di	

unità	immobiliari	e	

parti	comuni	in	

edifici	di	edilizia	

residenziale	

pubblica	nel	

quartiere	Niguarda	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 3.850.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 B47H21008580001	

Interventi	di	

riqualificazione	e	

razionalizzazione	di	

unità	immobiliari	e	

parti	comuni	in	

edifici	di	edilizia	

residenziale	

pubblica	e	di	spazi	

aperti	degli	edifici	

pubblici	nel	

quartiere	san	siro	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 3.400.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 J42C21002820004	

Demolizione	e	

ricostruzione	

integrale	degli	

edifici	di	edilizia	

residenziale	

pubblica	di	via	

giaggioli	7/9/11	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 57.576.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 J49J21000080004	

Sistemazioni	

superficiali	linea	

m4	tratta	ovest	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 23.500.000,00	€	

23	 M5C2-2.3	 J49J21000090004	

Sistemazioni	

superficiali	linea	

m4	zona	San	

Cristoforo	area	

sbarco	passerella	e	

collegamento	

ciclopedonale	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 2.794.546,90	€	

23	 M5C2-2.3	 J49J21000100004	

Sistemazioni	

superficiali	linea	

m4	tratta	centro	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 20.000.000,00	€	

24	 M5C2-3.1	 B41B18001080004		

Realizzazione	e	

gestione	di	un	

nuovo	centro	

natatorio	nell’area	

sita	in	Milano	in	Via	

del	Cardellino	n.	3		

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 32.000.000,00	€	

24	 M5C2-3.1	 B42H22003230006	

Interventi	di	

riqualificazione	del	

Palazzetto	

nell'ambito	del	

Centro	Sportivo	

Carraro	-	Via	dei	

Missaglia,	146	–	

Milano	

M5C2	-	Infrastrutture	sociali,	famiglie,	

comunità	e	terzo	settore	
		 4.080.000,00	€	

25	 PNC	 F41B21005960005	

Biblioteca	Europea	

di	Informazione	e	

Cultura	(BEIC)	

Fondo	Nazionale	Complementare	 		 130.736.100,00	€	
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	 	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	
MISSIONE/COMPONENTE	

Tipologia	

progetto		
TOTALE	(€)	

26	 PNC	 B48I21002300004	

Via	Tofano	5	-	Torre	

C:	Demolizione	e	

ricostruzione		

Fondo	Nazionale	Complementare	 		 16.000.000,00	€	

	 	 	 	 	 	 1.057.361.447,61	€		

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS 
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Tabella 10 - Elenco dettagliato per CUP dei progetti per stato di attuazione  

N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

1	 M1C1-1.2	 B41C22000380006	
Abilitazione	Cloud	

PA	Locali	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	

	

1	 M1C1-1.2	 B49I22002730006	

Riduzione	delle	

barriere	

all’accessibilità	

presso	il	Museo	

del	Novecento	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,00%	

2	 M1C1-1.3	 B41C22002050006	

Piattaforma	

Digitale	Nazionale	

Dati		Comuni	

Ottobre	2022	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	

	

3	 M1C1-1.4.2	 C54E21004810006	 Citizen	Inclusion	 N.D.	 		 0	

Ente	dichiara	un	

ritardo	nell'avvio	

della	convenzione	

AGID	

	

4	 M1C1-1.4.3	 B41F22001120006	 Adozione	APP	IO	 CONCLUSO	 SI	 1	 	

	

4	 M1C1-1.4.3	 B41F22001130006	 PagoPA	 CONCLUSO	 SI	 1	 	

	

5	 M1C1-1.4.4	 B41F22001140006	 Adozione	SPID	CIE	
ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 	

6	 M1C1-1.4.5	 B41F22003610006	
Piattaforma	

Notifica	Digitale		

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 	

7	 M1C1-1.4.6	 B49G22000050006	

Progetto	Pilota	in	

cui	

digitalizzazione	

del	trasporto	

pubblico	locale	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 10,51%	

7	 M1C1-1.4.6	 B49G22000970006	 Living	Lab	 AGGIUDICAZIONE	 NO	 1	

doc.su	REGIS	

caricati	in	ritardo,	

ma	aggiudicazione	

in	linea	col	

cronoprogramma	

2,2%	

8	 M1C1-1.5	 B46G22015740004	

Analisi	e	

miglioramento	dei	

processi	Cyber		

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
		 1	

fase	confermata	

dall’ente	con	

esecuzione	entro	

12/2024	(da	

REGIS	entro	

30/11/2024)	

	

8	 M1C1-1.5	 B46G22015750004	

Cyber	resilienza	e	

potenziamento	die	

presidi	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
		 1	

fase	confermata	

dall’ente	con	

esecuzione	entro	

12/2024	(da	

REGIS	entro	

30/11/2024)	
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N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

9	 M2C2-4.1.2	 B47H20018670001	

Miglioramento	

delle	condizioni	di	

ciclabilità	

cittadina	-	Lotto	1	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
NO	 1	

da	REGIS	non	si	

osservano	ritardi		

0,0%	

10	 M2C2-4.2	 B44D22000070005	

Metrotranvia	

interquartiere	

nord	-	tratta	

funzionale	

Adriano-cascina	

gobba	-	LOTTO	3	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 0	
REGIS	stipula	

contratto	doveva	

avvenire	entro	

30/10/2023	

0,0%	

10	 M2C2-4.2	 B44D22000090005	

Metrotramvia	2	

bausan-

villapizzone	

PUBBLICAZIONE	

BANDO	DI	GARA	
NO	 1	

non	si	rilevano	

ritardi	da	Regis	

0,0%	

10	 M2C2-4.2	 B44D22000100005		

Metrotranvia	

interquartiere	

nord	-	tratta	

funzionale	

niguarda-cascina	

gobba	-	LOTTO	4	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 1	

non	si	rilevano	

ritardi	da	Regis	

0,0%	

10	 M2C2-4.2	 B44E07000120004		

Piano	dei	trasporti	

linea	circolare	90-

91	–	sede	

riservata	da	p.za	

zavattari	a	p.za	

stuparich	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 1	 	 0,0%	

10	 M2C2-4.2	 F40E19000030008	

Rinnovo	della	

flotta	filobus	per	

la	città	di	milano:	

fornitura	di	10	

nuovi	veicoli	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 9,1%	

10	 M2C2-4.2	 F40J21000050001	

Fornitura	di	14	

tram	bidirezionali	

(a	servizio	della	

linea	7)	

STIPULA	

CONTRATTO	
NO	 0	

revisori	nel	

verificare	il	

contratto	hanno	

verificato	un	

ritardo	

10,0%	

11	 M2C2-4.4.1	 F40J22000010001		

Rinnovo	flotte	bus	

e	treni	verdi	-	

fornitura	350	Bus	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 10,0%	

11	 M2C2-4.4.1	 F40J22000020001	

Rinnovo	flotte	bus	

e	treni	verdi	-	

Infrastrutture	

elettriche	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
		 1	

ente	dice	che	sono	

in	fase	esecuzione	

ma	non	ci	sono	doc	

in	REGIS	più	

aggiornati		

10,0%	

12	 M2C3-1.1	 B42C22000060006	

Scuola	secondaria	

di	I	Grado	di	Viale	

Sarca	24	

(Municipio	9)	-	

demolizione,	

bonifica	e	

ricostruzione	

dell'edificio	

scolastico	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 1	 	 0,0%	

13	 M2C4-2.2	 B44E15000090004	

Abbattimento	

delle	barriere	

architettoniche,	

adeguamento	

della	fermata	del	

trasporto	pubblico	

locale	in	via	

Ricasoli	e	

dell’intersezione	

CONCLUSO	 SI	 1	 	 200,0%	
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N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

stradale	in	via	

Imperia		

13	 M2C4-2.2	 B47H18004620004	

Abbattimento	

delle	barriere	

architettoniche,	

adeguamento	

della	fermata	del	

trasporto	pubblico	

locale	e	

dell’intersezione	

stradale	in	via	

Tabacchi		

CONCLUSO	 SI	 1	 	 200,0%	

14	 M2C4-3.4	 B44J18000040004	

Via	Selvanesco	57	

-	progettazione	

esecutiva	e	

intervento	di	

bonifica	del	suolo,	

previo	

abbattimento	di	

alberature	

AGGIUDICAZIONE	 NO	 0	

CUP	non	presente	

in	REGIS	perchè	

Milano	è	

beneficiario	e	non	

soggetto	attuatore	

(fase	riferita	da	

ente)	

0,0%	

15	 M4C1-1.1	 B42C22000070006	

Scuola	

dell'infanzia	di	Via	

Reni	1	(Municipio	

3)	-	Demolizione,	

bonifica	e	

ricostruzione	

dell'edificio	

scolastico	

STIPULA	

CONTRATTO	
NO	 1	

hanno	stipulato	il	

contratto	entro	il	

30/11/23	(da	

REGIS	20-11-

2023)	

9,1%	

16	 M4C1-1.2	 B43D22000110006	

Risanamento	

strutturale	-	

distributivo	-	

impiantistico	del	

centro	cucine	e	del	

refettorio	della	

scuola	elementare	

di	Via	Anselmo	da	

Baggio,	58-60	

(Municipio	7)	

STIPULA	

CONTRATTO	
		 0	 	 0,2%	

17	 M4C1-3.3	 B42E20000070005	 Scialoia	Lotto	1	
STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 	

17	 M4C1-3.3	 B44I18000160004	

Bonifica	e	

demolizione	

dell'edificio	di	via	

Pizzigoni	n.	9	e	

realizzazione	di	

una	nuova	scuola	

secondaria	di	1°	

grado	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 17,4%	

17	 M4C1-3.3	 B49E18000390004	 Scialoia	Lotto	2	
STIPULA	

CONTRATTO	
		 1	 	 	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000040006	
Pippi	R-Evolution	

1	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,4%	
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N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000060006	
Pippi	R-Evolution	

2	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,4%	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000070006	
Pippi	R-Evolution	

3	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,4%	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000080006	

Sostegno	

all’autonomia	

degli	anziani	non	

autosufficienti	

mediante	

interventi	di	

domotica	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000090006	

Prevenzione	del	

fenomeno	

dell’accumulo	

domestico	per	

persone	con	

disagio	mentale	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000100006	 Take	Care	1	
ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

18	 M5C2-1.1	 B44H22000110006	 Take	Care	2	
ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

19	 M5C2-1.2	 B44H22000120006	

Lo	sviluppo	delle	

autonomie	delle	

persone	affette	da	

disabilità	-		

Progetto	

Personalizzato	-	

Abitazione	-	

Lavoro	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

19	 M5C2-1.2	 B44H22000750006	

Lo	sviluppo	delle	

autonomie	delle	

persone	affette	da	

disabilità	-		

Progetto	

Personalizzato	-	

Abitazione	-	

Lavoro	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

19	 M5C2-1.2	 B44H22000760006	

Lo	sviluppo	delle	

autonomie	delle	

persone	affette	da	

disabilità	-		

Progetto	

Personalizzato	-	

Abitazione	-	

Lavoro	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000150006	

Progetto	A	-	Aldini	

-	genitori	

soli/nuclei	

monoparentali	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 15,9%	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000160006	

Progetto	B	-	Aldini	

-	persone	senza	

fissa	dimora	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 25,0%	
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N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000170006	

Progetto	C	-	Via	

Mosso	-	nuclei	

familiari	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 20,3%	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000180006	

Shelter	Via	Aldini	

70,	72,	74	

(Stazione	di	Posta)	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 18,3%	

20	 M5C2-1.3	 B44H22000190006	
Shelter	Barabino	6	

(Stazione	di	Posta)	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 24,9%	

21	 M5C2-2.1	 B47H21001800001	

Intervento	di	

manutenzione	

straordinaria	

generale	e	

riqualificazione	

energetica	e	

impiantistica	-	via	

rizzoli	13-45	e	73-

87	

STIPULA	

CONTRATTO	
		 1	 	 0,0%	

21	 M5C2-2.1	 B49J20002240004	

Interventi	di	

protezione	

idraulica	del	

territorio	nelle	

aree	golenali	del	

fiume	Lambro	e	di	

miglioramento	

degli	aspetti	

paesaggistici	e	

naturalistici		

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
NO	 1	 	 4,2%	

22	 M5C2-2.2	 B42J22000010001	

Realizzazione	di	

una	scuola	

primaria	in	via	

Caduti	in	Missione	

di	Pace	-	Quartiere	

Rubattino-	

Municipio	3	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000360006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

Linee	

Metropolitane	di	

Milano	M1	e	M2	-	

nuovi	ascensori	-	

Lotto	1		

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 0,0%	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000370006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

nelle	principali	

stazioni	della	rete	

metropolitana	

milanese:	Sesto	

Rondò	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 0,0%	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000380006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche:	

Bande	Nere	M1	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 0,0%	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000390006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche:	

Sant’Agostino	M2	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 0,0%	
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N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000400006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

nelle	principali	

stazioni	della	rete	

metropolitana	

milanese	-	

Lambrate	M2	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 0,0%	

22	 M5C2-2.2	 B43C22000410006	

Superamento	delle	

barriere	

architettoniche	

nelle	principali	

stazioni	della	rete	

metropolitana	

milanese	-	

Garibaldi	M2	

PREDISPOSIZIONE	

CAPITOLATO	E	

BANDO	DI	GARA	

SI	 1	 	 0,0%	

22	 M5C2-2.2	 B45B22000410001	

Rubattino-

Ampliamento	del	

parco	della	

Lambretta	-	

bonifica	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

22	 M5C2-2.2	 B45B22000420001	

Rubattino-

Ampliamento	del	

parco	della	

Lambretta	-	Opera	

a	Verde	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 2,9%	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000120006	

Interventi	di	

riqualificazione	

della	stazione	e	

delle	piastre,	

incluse	rampe	di	

accesso,	ascensori	

e	scale	mobili	

della	stazione	di	

Ferrovie	Nord	–	

Bovisa	

STIPULA	

CONTRATTO	
NO	 0	

Regis:	stipula	

doveva	avvenire	

entro	31/7/23	

invece	il	contratto	

è	del	15/9/23	

10,0%	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000130006	

Interventi	per	

stazione	di	RFI	

Milano	Greco	

Pirelli	-	nuovo	Hub	

di	connessione	

urbana	e	mobilità	

sostenibile	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 1	 	 10,0%	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000140006	

Stazione	di	Milano	

Porta	Garibaldi	–	

Interventi	di	

riqualificazione	di	

Piazza	Sigmund	

Freud	Lotto	3A	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 1	 	 10,0%	

22	 M5C2-2.2	 B47D22000150006	

interventi	di	

riqualificazione	

dello	spazio	

pubblico	della	

stazione	di	

Ferrovie	Nord	–	

Domodossola	

STIPULA	

CONTRATTO	
NO	 1	

Da	ReGiS	

l’aggiudicazione	

era	in	ritardo,	ma	

ora	in	linea	

(contratto	

stipulato	il	

12/10/2023	entro	

il	31/10/2023)	

10,0%	

22	 M5C2-2.2	 B47H21006410004	

Risanamento	

conservativo	

dell’edificio	sito	in	

Viale	Delle	

Rimembranze	di	

Lambrate	n.	24,	da	

destinare	a	uso	

scolastico		

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	
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N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

23	 M5C2-2.3	 B43J18000130004	

Nuova	biblioteca	

lorenteggio	via	e.	

odazio	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 B44E07000120004	

Piano	dei	trasporti	

linea	circolare	90-

91	–	sede	

riservata	da	p.za	

zavattari	a	p.za	

stuparich	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 1	 	 	

23	 M5C2-2.3	 B44E21012970001	

Ristrutturazione	

immobile	di	via	

pianell	15	per	la	

realizzazione	di	

nuovi	servizi	

abitativi	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 B44E21012980001	

Ristrutturazione	

immobile	di	via	

newton	15	per	la	

realizzazione	di	

nuovi	servizi	

abitativi	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 B47H20011270004	

Masterplan	

m.u.s.t.:	

riqualificazione	di	

via	olona	e	della	

pista	ciclabile	

olona		-	

modestino-	solari.	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
NO	 1	

Da	ReGiS	non	si	

rileva	alcun	

ritardo	neanche	al	

30/6/23.		

0,0%	

23	 M5C2-2.3	 B47H21004480004	

Interventi	

finalizzati	alla	

riqualificazione	

dei	sedimi	stradali	

per	la	pedonalità,	

la	ciclabilità	e	gli	

spazi	pubblici	nel	

quartiere	di	greco	

e	niguarda	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 B47H21004490004	

Interventi	

finalizzati	alla	

riqualificazione	

dei	sedimi	stradali	

per	la	pedonalità,	

la	ciclabilità	e	gli	

spazi	pubblici	nel	

quartiere	di	san	

siro	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 B47H21008570001	

Interventi	di	

manutenzione,	

riqualificazione	e	

razionalizzazione	

di	unità	

immobiliari	e	parti	

comuni	in	edifici	

di	edilizia	

residenziale	

pubblica	nel	

quartiere	

niguarda	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 B47H21008580001	

Interventi	di	

riqualificazione	e	

razionalizzazione	

di	unità	

immobiliari	e	parti	

comuni	in	edifici	

di	edilizia	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	
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N	 INTERVENTO	 CUP	
DENOMINAZIONE	

PROGETTO	

FASE	

PROCEDURALE		

(post-riscontro	

Ente)	

cronoprogramma	

rispettato	(info	

da	tabella	

revisori	al	

30.06.23)	

cronoprogramma	

rispettato	

(ReGiS;	riscontro	

ente)	

SI=1,	NO=0	

NOTE	

pagamenti	

effettuati	

su	

accertato	

in	bilancio	

residenziale	

pubblica	e	di	spazi	

aperti	degli	edifici	

pubblici	nel	

quartiere	san	siro	

23	 M5C2-2.3	 J42C21002820004	

Demolizione	e	

ricostruzione	

integrale	degli	

edifici	di	edilizia	

residenziale	

pubblica	di	via	

giaggioli	7/9/11	

ESECUZIONE	

LAVORI/FORNITURA	
NO	 1	

Aggiudicazione	in	

ritardo,	ma	da	

REGIS	esecuzione	

lavori	in	linea	

(iniziati	il	

6/6/2023	quando	

dovevano	iniziare	

il	1/6/2023)	

18,7%	

23	 M5C2-2.3	 J49J21000080004	

Sistemazioni	

superficiali	linea	

m4	tratta	ovest	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 J49J21000090004	

Sistemazioni	

superficiali	linea	

m4	zona	san	

cristoforo	area	

sbarco	passerella	

e	collegamento	

ciclopedonale	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

23	 M5C2-2.3	 J49J21000100004	

Sistemazioni	

superficiali	linea	

m4	tratta	centro	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

24	 M5C2-3.1	 B41B18001080004		

Realizzazione	e	

gestione	di	un	

nuovo	centro	

natatorio	nell’area	

sita	in	Milano	in	

Via	del	Cardellino	

n.	3		

AGGIUDICAZIONE	 NO	 1	

da	REGIS	non	ci	

sono	ritardi	

nell’aggiudicazione	

0,1%	

24	 M5C2-3.1	 B42H22003230006	

Interventi	di	

riqualificazione	

del	Palazzetto	

nell'ambito	del	

Centro	Sportivo	

Carraro	-	Via	dei	

Missaglia,	146	–	

Milano	

STIPULA	

CONTRATTO	
SI	 1	 	 0,0%	

25	 FNC	 F41B21005960005	

Biblioteca	

Europea	di	

Informazione	e	

Cultura	(BEIC)	

AGGIUDICAZIONE	 SI	 1	 	 3,1%	

26	 FNC	 B48I21002300004	

Via	Tofano	5	-	

Torre	C:	

Demolizione	e	

ricostruzione		

AGGIUDICAZIONE	 NO	 0	 	 0,0%	

Fonte: Riscontro istruttorio e dati estratti da ReGiS 

 

 

 



 


