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Progetto 1 - Abitare in borgo  
 
Progetto in fase di trasferimento su diversi finanziamenti nazionali (POC Metro) in fase di 
formalizzazione 

 

MI4.1.1.a - Abitare in borgo – Ristrutturazione immobili  
Il progetto “Abitare in borgo” riguarda una cascina in via De Lemene di proprietà del Comune di 
Milano che verrà ristrutturata e gestita con un modello di edilizia sociale, integrando attività di 
gestione tradizionali (facility e property management) con specifici e strutturati percorsi di 
accompagnamento (azione MI3.1.1.a). 
 
     Cascina di via De Lemene 51/55 
 
Risorse PON METRO € 2.531.250,00 
Risorse private A carico dell’aggiudicatario dell’appalto 
Stato di attuazione: in fase di sottoscrizione contratto 
 
MI3.1.1.a - Abitare in borgo – Accompagnamento sociale ad un modello abitativo comunitario e 
condiviso  
Attività di accompagnamento realizzate nell’ambito del progetto “Abitare in borgo” per supportare 
i nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità sociale e abitativa e prevenire/gestire morosità e 
violazione di regole di conduzione dell’alloggio pubblico. Le attività, con reti di soggetti e tempistiche 
diversi, hanno: 

- scala micro-locale (nuovo “borgo”) incentrata sulla comunità dei nuovi abitanti, sul gestore 
e sugli spazi condominiali e di servizio;  

- scala locale, di quartiere, incentrata sulla costruzione di un ambito di prossimità attivo e 
coeso, col fine di aumentare la vivibilità; 

- scala sovralocale, per creare uno scambio con la città in quanto a risorse e opportunità. 
 
Risorse PON METRO € 281.250,00  
Risorse private A carico dell’aggiudicatario dell’appalto 
Stato di attuazione: in fase di sottoscrizione contratto 
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Progetto 2 – Abitare Sociale a Milano  
 
 
MI3.1.1.b - Agenzia sociale per la locazione metropolitana 
Il progetto è articolato secondo due azioni: 
Azione 1: rafforzamento dei servizi di contrasto alla povertà abitativa e accompagnamento alla casa 
offerti dal Comune di Milano tramite l’Agenzia Sociale per la Locazione Milano Abitare, attivando 
nove punti nei Municipi, per offrire possibili percorsi “abilitativi” per le famiglie a rischio di povertà 
abitativa.  
Azione 2: coinvolgimento dei Comuni dell’area metropolitana attraverso l’attivazione, in via 
sperimentale, di due sportelli collocati in area metropolitana come primo percorso collaborativo per 
la costituzione di una Agenzia metropolitana per la casa. 

Azione 3: sostegno al mantenimento dell’alloggio a seguito delle difficoltà economiche derivanti 
dalla emergenza sanitaria COVID 19, riservato alle famiglie in locazione privata o assimilata in disagio 
economico, attraverso l’erogazione di contributi fino al valore pari a 4 mensilità del canone di 
locazione dovuto. 
 

Risorse PON METRO € 4.014.648,44 
Altre risorse pubbliche € 1.198.100,00 
Costo Totale € 5.212.748,44 
Stato di attuazione: in corso la rendicontazione delle attività dell’azione 2 e 3 e avvio della nuova 
Agenzia Sociale per la Locazione Milano Abitare a seguito di avviso pubblico 
 
 
 
MI4.1.1.e - Recupero edilizia residenziale pubblica   
 
Esecuzione di 2 appalti relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, finalizzati al recupero di 
alloggi sfitti presenti nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di 
Milano, al fine di renderli disponibili per nuova assegnazione. 
L’intervento riguarda complessivamente 80 unità abitative inserite in 18 complessi immobiliari.   

Risorse PON METRO € 2.143.680,70   

Altre risorse pubbliche € 48.068,34 
Costo Totale € 2.191.749,04 
Stato di attuazione: completato 
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Progetto 3 - HUB cittadino per l’ospitalità temporanea 
 
Progetto rinviato a successiva programmazione 
 
 
MI4.1.1.b - Hub cittadino per l’ospitalità temporanea - Ristrutturazione immobili  
L’HUB è costituito da un immobile principale di proprietà del Comune di Milano, attualmente in 
stato di abbandono, e una rete di unità abitative diffuse in zone limitrofe e collocate all’interno di 
edifici a gestione condominiale. Il progetto prevede che gli spazi a disposizione vengano ripartiti in: 

- c.a 50 posti letto con servizi condivisi destinati alla residenzialità temporanea di breve 
periodo all’interno dell’immobile principale; 

- c.a 30 unità abitative singole a canone calmierato per periodi più lunghi (max 2-3 anni) 
destinati a nuclei sfrattati in stato di difficoltà. 

      Via Pianell 15, Milano 
 
 
 
MI3.3.1.a - Hub cittadino per l’ospitalità temporanea - Accompagnamento sociale  
La realizzazione fisica dell’intervento (Azione MI 4.1.1.b) sarà affiancata in maniera integrata da 
attività di accompagnamento sociale e abitativo di supporto all’ospitalità temporanea. I principali 
elementi caratterizzanti questo progetto sono: percorsi di mediazione culturale-linguistica a favore 
di cittadini stranieri; attività di coinvolgimento dei cittadini della zona per la progettazione di servizi 
di prossimità per il quartiere anche attraverso la sperimentazione di attività micro-imprenditoriali 
(es. manutenzione verde, piccole manutenzioni e riparazioni, gastronomia e catering); sportello 
informativo aperto al quartiere sulla casa. 
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Progetto 4 – Quartieri connessi  
 
MI4.2.1.a - Quartieri connessi – Riqualificazione spazi  
Recupero e riqualificazione di 9 spazi polifunzionali di patrimonio ERP, da ri-progettare e convertire 
in contenitori di attività quali eventi, corsi di formazione, momenti associativi delle comunità locali 
o culturali. Si tratta di spazi:  

 di portierato (InfoPoint gestione ERP e PA cittadina, punto di accesso per gli inquilini ai servizi forniti 
dalla piattaforma tecnologica di cui all’azione MI1.1.1.a); 

 fruibili e vivi durante la giornata da tutti gli inquilini (bambini, anziani, famiglie residenti nel 
quartiere…); 

 collaborazione con realtà locali che possono svolgere attività di servizio per il quartiere. 

     Quartieri interessati: Crescenzago, Gorla, Niguarda, Quarto Oggiaro, Gallaratese, Quarto 
Cagnino, Barona, Corvetto  

Unità immobiliari 

via P. L. Monti n. 18 a-b 

via P. L. Monti n. 20 a 

via Palmanova 59 negozio 

Largo Boccioni 10 

via Capuana 7 portineria 

via Capuana 7 negozio 

via F.lli Zoia 105 

via P. L. Monti n. 18 c 

via Palmanova 59 portineria 

via S. Erlembaldo 2 portineria 

via Alex Visconti 24 A/F 

viale Faenza 25 

Risorse PON METRO € 1.112.332,00 
Stato di attuazione: i lavori sono stati eseguiti, la consegna delle opere è prevista per la prima metà 
del 2022. 
 

 

MI3.3.1.b - Quartieri connessi - Servizi alle attività sociali   
All’interno degli spazi polifunzionali riqualificati (Azione MI 4.2.1.a) è prevista l’attivazione, 
attraverso lo strumento della coprogettazione, di azioni integrate di accompagnamento finalizzate 
a contrastare differenti forme di disagio ed esclusione sociale attraverso il sostegno a progetti per 
servizi innovativi, espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività in aree e 
quartieri caratterizzati da situazioni di degrado e marginalità socio-economica.   

I servizi da insediare dovranno fare riferimento a uno dei seguenti modelli: 

 ‘Portinerie sociali’, per lo sviluppo di servizi collaborativi a vocazione sociale; 
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 ‘Servizi innovativi e animazione’, per lo sviluppo di attività e servizi a vocazione sociale, culturale e 
creativa; 

 ‘Impresa e comunità’, per l’avvio di attività micro-imprenditoriali ad alto impatto sociale. 

 
Risorse PON METRO € 562.500,00 
Stato di attuazione: conclusa la selezione dei soggetti del terzo settore per i servizi di “Servizi 
innovativi e animazione” e “Impresa e comunità”.  Si prevede a breve la sottoscrizione della 
convenzione.  
Per l'incarico sul servizio “Portinerie sociali” si prevede a breve l'uscita di un avviso. 

 

 
MI1.1.1.a - Quartieri connessi – Piattaforma digitale 
Nuove tecnologie e nuovi spazi per la partecipazione degli inquilini e la trasparenza gestionale 
Piattaforma digitale, gestita da MM S.p.A., finalizzata a rendere disponibili una serie di informazioni 
relative al patrimonio abitativo ERP del Comune. La piattaforma integra la riqualificazione dei 9 spazi 
e l’insieme dei servizi e delle attività insediati al loro interno, completando così il progetto Quartieri 
Connessi. 
La piattaforma rappresenta un luogo d’incontro virtuale tra diversi soggetti: inquilini (con contratto 
di affitto), comitati e autogestioni con “contratto di collaborazione”, cittadini interessati ad avere 
informazioni sul patrimonio e sulla sua gestione e una vasta categoria di aggregazioni sociali a cui 
offrire servizi  di promozione sociale. 
Essa prevede l’interoperabilità con diversi moduli (es. anagrafe, GIS, CRM ticket management) e si 
integra con gli Assi 3 e 4, promuovendo i servizi di accompagnamento con nuove tecnologie come 
strumento di inclusione sociale e accesso alle informazioni. 

Risorse PON METRO € 1.354.687,50  
Altre risorse pubbliche € 502.000,00 
Costo totale € 1.856.687,50 
Stato di attuazione: il progetto della piattaforma è stato completato:  
https://quartiericonnessi.comune.milano.it/ 
la consegna delle attrezzature informatiche presso gli spazi riqualificati (azione MI4.2.1.a) avverrà 
in seguito all’insediamento degli enti del terzo settore (azione MI3.3.1.b). 
 
 

  

https://quartiericonnessi.comune.milano.it/
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Progetto 5 – Abitazioni per persone con disabilità e in disagio 
economico  
 
MI4.1.1.d - Abitazioni per persone con disabilità e in disagio economico – Ristrutturazioni alloggi 
Ristrutturazione e adeguamenti infrastrutturali, attraverso l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e la dotazione di soluzioni di domotica, di 21 alloggi al di fuori dell’ERP ma di 
proprietà del Comune di Milano o di Aler. Le unità abitative saranno destinate a persone in 
condizioni di disagio economico e disabilità intellettive e fisiche con gravi limitazioni dell’autonomia, 
che richiedono un accompagnamento specifico calibrato sulle risorse del singolo soggetto, al fine di 
raggiungere una maggiore autonomia o mantenerla il più a lungo possibile.  

Risorse PON METRO € 1.007.400,00 
Altre risorse pubbliche € 600.000,00 
Costo Totale € 1.607.400,00 
Stato di attuazione: la ristrutturazione dei 21 alloggi è stata completata. Si prevede di bandire la 
gara per la fornitura degli arredi nella prima metà del 2022. 
 
  
 
 
MI3.1.1.d - Abitazioni per persone con disabilità e in disagio economico – Servizi alle persone 
Potenziamento dei servizi di residenzialità sociale protetta per lo sviluppo di progetti di vita 
autonoma delle persone con disabilità intellettive e fisiche e in situazione di disagio economico, 
garantendo un accompagnamento specifico ed individualizzato su bisogni e risorse del singolo 
soggetto per accompagnarlo verso una maggiore autonomia.  

Risorse PON METRO € 1.129.325,00 
Stato di attuazione: l’affidamento dei servizi alle persone verrà avviato a seguito della consegna 
degli appartamenti. 
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Progetto 6 – Supporto abitativo e servizi per persone in 
condizione di emarginazione 
 

MI4.1.1.c - Supporto abitativo e servizi per persone in condizione di emarginazione - 
Ristrutturazione di appartamenti 
Ristrutturazione e arredo di alloggi per Residenzialità Sociale Temporanea rivolte a persone in situazioni di 
emergenza abitativa.  Si tratta di: 

 n. 20 alloggi ottenuti da Regione Lombardia, con l’esclusione dall’applicazione della disciplina ERP, 
da ristrutturare e a disposizione della Direzione Politiche Sociali per le emergenze abitative; 

 n. 10 alloggi di proprietà comunale già a disposizione della Direzione Politiche Sociali, in cattivo stato 
di conservazione.  

Risorse PON METRO € 698.020,74 
Altre risorse pubbliche € 400.000,00 
Costo Totale € 1.098.020,74 
Stato di attuazione: la ristrutturazione degli alloggi è stata completata; in fase di conclusione la 
procedura di acquisto fornitura arredi. 
 
MI3.1.1.c - Supporto abitativo e servizi per persone in condizione di emarginazione - Servizi alle 
persone 
Contrasto del disagio abitativo attraverso interventi di accompagnamento articolati in: 

 definizione e monitoraggio, con i servizi sociali professionali territoriali, di un progetto 
individualizzato verso l’autonomia; 

 attività di sviluppo/mantenimento delle capacità di autonomia dei beneficiari (es. educazione 
finanziaria, all’abitare in contesti di condivisione/condomini, supporto nella ricerca/mantenimento 
lavoro, all’uscita dalla residenzialità temporanea), da realizzarsi con educatori e operatori sociali; 

 attività di socializzazione e aggregazione per la costruzione/mantenimento di una rete di relazioni 
formali e informali sul territorio e mediazione di eventuali conflitti nei nuovi contesti di inserimento 
dei beneficiari. 

Risorse PON METRO € 817.000,00 
Stato di attuazione: l’affidamento dei servizi alle persone si è concluso e l’attività sarà avviata non 
appena arredati gli appartamenti. 
 

MI1.1.1.b - Supporto abitativo e servizi per persone in condizione di emarginazione - Piattaforma 
digitale georeferenziata  
Piattaforma informatica georeferenziata per migliorare le assegnazioni e l’accompagnamento sociale, 
rendendo disponibili informazioni territoriali relative a: 

 servizi presenti, integrando informazioni di altri sistemi informativi relativi ad alloggi, servizi sociali, 
sanitari, educativi, aggregativi e di socializzazione; 

 alloggi a residenzialità sociale temporanea. Oggi il Comune utilizza c.a 1.000 posti letto in alloggi 
sociali, in città e in Comuni dell’area metropolitana.  

Il portale sarà reso disponibile alla Città Metropolitana, dove sono presenti alloggi delle organizzazioni del 
terzo settore che gestiscono servizi di Residenzialità Sociale Temporanea. 

Risorse PON METRO € 281.250,00 
Stato di attuazione: in corso  
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Progetto 7 – Recupero di strutture pubbliche 
 
MI.4.2.1.b - Recupero di strutture pubbliche - Ristrutturazione edifici in degrado 
Recupero, manutenzione e riqualificazione orientata alla sostenibilità ambientale di edifici pubblici 
funzionali a ridurre la marginalità estrema e potenziare le reti di inclusione sociale. Si prevede di 
intervenire su:  

     Casa di accoglienza Jannacci in v.le Ortles n. 69 (manutenzione straordinaria e riqualificazione 
impianti tecnici);  
     Docce pubbliche in via A. da Baggio n. 50 e in via Pucci n.3 (intervento di ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria); 

Risorse PON METRO € 1.357.265,93 
Altre risorse pubbliche € 343.680,70 
Costo Totale € 1.700.946,63 
Stato di attuazione: lavori iniziati a febbraio 2021  
 

 
 
MI3.2.2.a - Recupero di strutture pubbliche - Servizi alle persone 
Realizzazione di servizi di bassa soglia e di accompagnamento all’autonomia a favore di persone 
in condizione di emarginazione 
Realizzazione di servizi a bassa soglia e accompagnamento all’autonomia di persone senza dimora 
e in situazione di grave emarginazione che usufruiscono dei servizi di residenzialità in dormitori e 
centri di prima accoglienza o accedono alle docce. Percorsi di sostegno a lungo termine, articolati 
in: servizi di ascolto proattivo, informazione e orientamento, counselling e tutoraggio personalizzato 
(rispetto al disagio psichico, giuridico, sanitario), di promozione dello sviluppo/mantenimento delle 
capacità/potenzialità di autonomia dei beneficiari, di socializzazione e aggregazione per la 
costruzione/mantenimento di una rete di relazioni formali e informali sul territorio. 

Nel 2020, parte delle risorse del progetto sono state destinate a misure di sostegno per fasce 
vulnerabili le cui condizioni economico-sociali si erano aggravate con lo scoppio della pandemia da 
Covid-19.  

Risorse PON METRO € 3.355.016,75 
Altre risorse pubbliche € 3.942.106,59 
Costo Totale € 7.297.123,34 
Stato di attuazione: completato 
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Progetto 8 – Servizi di Welfare collaborativo 

MI.1.1.1.c - Servizi di welfare collaborativo - Piattaforma digitale per i servizi domiciliari  
Piattaforma digitale collaborativo-connettiva (WEMI) per agevolare la ricerca e la fruizione dei 
servizi domiciliari. Rende disponibile ai  cittadini, agli operatori e alle comunità l’offerta di servizi 
domiciliari per la cura, l’assistenza e il sostegno sociale, sia individualmente sia con sharing tra 
persone che hanno gli stessi bisogni, costruendo legami tra famiglie, inquilini e lavoratori. 

Risorse PON METRO € 900.000,00 
Stato di attuazione: Piattaforma realizzata e in fase di ulteriore implementazione 
https://wemi.comune.milano.it/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://wemi.comune.milano.it/
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Progetto 9 – Aree per la mobilità ciclabile 
 
MI2.2.4.b - Aree per la Mobilità Ciclabile 
Realizzazione di c.a 28 stazioni bike sharing e ampliamento di c.a 7 stazioni esistenti, attraverso il 
potenziamento delle strategie di azione di mobilità ciclabile e i nodi d’interscambio di scala 
metropolitana, al fine di garantire accessibilità, capillarità (stazioni a distanza tra di loro non 
superiore ai 300 - 400 metri), economicità dei costi di gestione e installazione, prossimità di 
attrattori e di intersezioni, sicurezza. Sono inoltre state acquistate 630 biciclette. 
 

Risorse PON METRO € 1.552.500,00 
Altre risorse pubbliche € 51.000,00   
Costo totale € 1.603.500,00 
Stato di attuazione: completato 
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Progetto 10 – Aree per la mobilità condivisa e sostenibile 
 
MI2.2.4.a- Area per la mobilità condivisa e sostenibile 
Realizzazione di 40 Aree di Mobilità “sharing”, per l’uso condiviso dei mezzi di trasporto: bike 
sharing, scooter sharing, car sharing e car sharing elettrico.  
Le Aree di Mobilità saranno dotate, oltre che di sistemi di ricarica veicoli elettrici, di tecnologie 
innovative – eventualmente montate su pali intelligenti integrati con la Centrale di controllo del 
traffico – quali ad esempio Open Wi-fi, rilevazione occupazione stalli di sosta, videosorveglianza.  

Risorse PON METRO € 837.500,00 
Altre risorse pubbliche € 2.000.000,00 
Costo Totale € 2.837.500,00 
Stato di attuazione: gara affidata e lavori in procinto di essere avviati per le prime 8 stazioni; prevista 
la conclusione a fine 2023  
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Progetto 11 – Itinerari ciclabili 
 
MI2.2.3.a - Itinerario ciclabile - Corso Sempione 
Eurovelo 5 Naviglio Pavese-Duomo – Sempione - Molino Dorino - Percorso nord 
Opere stradali per il percorso ciclabile e gli spazi pedonali a completamento dell’itinerario ciclabile Duomo-
Sempione-Molino Dorino-Fiera- Rho.  
L’intervento potenzia le connessioni con gli ambiti periferici, riqualificando le aree verdi, il profilo 
paesaggistico, le condizioni micro ambientali (ombreggiatura, aree per il ristoro, ecc.) ed eliminando la sosta 
irregolare.  

Risorse PON METRO € 4.000.000,00 
Stato di attuazione: gara in corso di affidamento e inizio lavori previsto per primavera 2022 
 

MI2.2.3.b - Itinerario ciclabile - Piazza Napoli Giambellino 
Pista ciclabile est-ovest fra piazza Napoli e il parco di via Odazio. Il percorso, attraverso il sistema ciclabile 
Tortona – Solari, si connette alla rete esistente, che comprende l’alzaia Naviglio Grande, recentemente 
recuperata, costituendo, attraverso la stazione RFI San Cristoforo, un itinerario ad anello dalla cerchia 
filoviaria nel quartiere Giambellino, con connessione fino a Porta Genova e alla Darsena. La porzione di 
territorio interessato dal progetto è oggi oggetto dei lavori per la costruzione della linea M4 della 
metropolitana che avrà il proprio capolinea alla stazione RFI di San Cristoforo e fermate in via Segneri e largo 
Gelsomini. 

Risorse PON METRO € 1.312.500,00 
Altre risorse pubbliche € 937.500,00 
Costo totale € 2.250.000,00 
Stato di attuazione: lavori in procinto di essere avviati 
 

MI2.2.3.d - Itinerario Ciclabile Repubblica – Vittor Pisani – Monte Santo – Città Di Fiume 
L’intervento, che comprende i due principali ambiti di viale Monte Santo e Piazza della Repubblica, crea un 
sistema completo di circolazione ciclabile in uno dei principali nodi di traffico della città. La ristrutturazione 
di questi ambiti permette a ciclisti e pedoni di attraversare in sicurezza e velocemente il nodo semaforizzato 
di Piazza della Repubblica. 

Risorse PON METRO € 1.311.095,21 
Altre risorse pubbliche € 1.788.904,79 
Costo totale € 3.100.000,00 
Stato di attuazione: completato 
 

MI2.2.3.c - Itinerario ciclabile Solari Tortona  
La progettazione e realizzazione dell’itinerario ciclabile Solari-Tortona rientra nel quadro di un progetto 
generale di rivitalizzazione del quartiere Solari. La zona interessata dall’intervento, ritenuta di carattere 
particolarmente strategico da parte dell’Amministrazione Comunale, è inglobata in un programma di 
intervento finanziato, oltre che con fondi PON Metro, anche con risorse proprie del Comune di Milano e fondi 
POR – FESR e FSE di Regione Lombardia. 

Risorse PON METRO € 1.043.635,86 
Altre risorse pubbliche € 556.364,14 
Costo totale € 1.600.000,00 
Stato di attuazione: completato  
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Progetto 12 – HUB dell’innovazione inclusiva 

MI4.2.1.c - HUB dell’innovazione inclusiva - Ristrutturazione spazi comuni 
Recupero di edifici pubblici esistenti per destinarli ad attivazione di nuovi servizi con finalità di riduzione della 
marginalità estrema e potenziamento delle reti di inclusione sociale per dare risposte a specifici fabbisogni 
dei cittadini residenti, accrescendo la vivibilità di alcuni quartieri periferici.  
Gli spazi ristrutturati verranno dotati di tecnologie per l’erogazione dei servizi di prossimità. 

 
Risorse PON METRO € 198.000,01 
Altre risorse pubbliche € 315.107,54 
Costo totale € 513.107,55 
Stato di attuazione: In corso 
 
MI3.3.1.c - HUB dell'innovazione inclusiva - Crowdfunding civico 
Sostegno ai progetti di innovazione sociale inclusiva rivolti alle aree periferiche della città, attraverso 
l’attivazione di nuove relazioni e collaborazioni fra cittadini, abilitate dallo strumento del crowdfunding. 

 
Risorse PON METRO € 550.000,00 
Stato di attuazione: conclusa la terza e ultima raccolta fondi a fine 2021. Tutti le iniziative 
selezionate hanno raggiunto il loro budget e saranno quindi co-finanziati con le risorse PON Metro. 

 
MI3.3.1.d - HUB dell’innovazione inclusiva – Nuovi servizi in aree degradate 
Avviamento di opere di innovazione inclusiva attraverso l’individuazione di aree bersaglio contraddistinte da 
alta criticità socioeconomica. L’obiettivo dell’azione è favorire la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione dei 
quartieri periferici, attivando nuovi servizi che partano dalle risorse ed esigenze dei cittadini (co-design) e 
trasformando le aree critiche individuate in HUB di attività e iniziative innovative e con un forte carattere di 
inclusività.  

Risorse PON METRO € 2.093.886,13 
Stato di attuazione: attività in corso  
 
MI3.3.1.e - HUB dell’innovazione inclusiva – Contributi a progetti di innovazione sociale 
Azioni a sostegno dello sviluppo dell’economia sociale nell’area target, attraverso la concessione di contributi 
erogati per l’avvio (fase start-up) di progetti e servizi di associazioni e altri organismi del terzo settore, che 
producano effetti socialmente desiderabili o con evidenti e dimostrabili ricadute della propria attività. 
Parallelamente e ad integrazione dell’azione, l’avvio e il rafforzamento di imprese e startup a impatto sociale 
saranno sostenuti anche da risorse POR-FESR. 
Le proposte progettuali che si sosterranno dovranno produrre i loro effetti nel quartiere Lorenteggio in via 
prioritaria e, eventualmente, potranno essere replicate in altri quartieri periferici. 
 

Risorse PON METRO € 1.128.100,00 
Stato di attuazione: attività in corso  
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Progetto 13 – Servizi digitali per favorire lo sviluppo economico e 
sociale della Città Metropolitana di Milano 
 
MI1.1.1.e - Servizi digitali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Città Metropolitana 
di Milano 

Il progetto si sviluppa in due interventi: 

1. Assessment e studio di fattibilità su esigenze applicative dei Comuni della Città 
Metropolitana, progettazione e realizzazione di piattaforme applicative abilitanti.  
 

2. Costruzione di piattaforme: 

a. verticali (di sistema): Sistema unico per la gestione del Patrimonio Immobiliare 
comunale, Sistema unico per la gestione e l’offerta di servizi di welfare (educativi e 
socioassistenziali), Sistema Informativo Territoriale Metropolitano, comuni di Città 
Metropolitana; 

b. orizzontali (di servizio): interoperabilità applicativa, documentale dei Comuni della 
Città Metropolitana, infrastrutture trasversali per il funzionamento delle applicazioni 
in condivisione con i Comuni della Città Metropolitana. 

Risorse PON METRO € 3.997.543,27 
Altre risorse pubbliche € 1.010.160,00 
Costo totale € 5.007.703,27 
Stato di attuazione: completata la messa a punto dell’applicativo SISA (Sistema Informativo per i 
Servizi Socio-Assistenziali), è in corso la realizzazione delle altre piattaforme. 
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Assistenza tecnica 
 
MI5.1.1.a – Assistenza tecnica 
Obiettivo del progetto è garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività di programmazione, 
attuazione, controllo, monitoraggio e gestione finanziaria degli interventi previsti nel Piano 
Operativo attraverso l’accompagnamento dei soggetti coinvolti. 
Risorse PON METRO € 1.000.000,00 
 
 
 
 
 
MI5.2.1.a – Piano della Comunicazione 
Il progetto intende essere il trampolino di lancio per la diffusione dei progetti operativi: in 
particolare le strategie del Programma prevedono azioni atte ad ampliare la crescita digitale, a 
migliorare ed incrementare la mobilità lenta e a promuovere servizi e infrastrutture per l’inclusione 
sociale. La Comunicazione sarà al servizio delle diverse attività per renderle maggiormente visibili 
alla cittadinanza. 
Risorse PON METRO € 55.485,71 
 
 
 
 
 
 
  


