

MS Asfaltature in Corso ANNO 2022

Municipio	Tipo	Denominazione	Parte della strada	Tratto	Data Inizio Effettiva	Data Fine Prevista	Lavoro in Notturna
1	FORO	BUONAPARTE	<i>Carreggiata Marciapiedi</i>	da Gadio a Cusani	19/09/2022	25/11/2022	No
1	VIALE	CALDARA EMILIO	<i>Carreggiata</i>		02/11/2022	11/11/2022	No
1	VIA	TIVOLI	<i>Carreggiata</i>		02/11/2022	04/12/2022	Sì
2	VIA	CAMBINI	<i>Marciapiedi</i>	da Padova a Petraccone lato deposito ATM	04/10/2022	15/11/2022	No
2	VIALE	DELLE RIMEMBRANZE DI GRECO	<i>Carreggiata</i>	da Greco a delle Ande	23/09/2022	25/11/2022	Sì
3	VIA	AMADEO	<i>Marciapiedi</i>	lato dispari da civ. 67 a San	26/09/2022	15/11/2022	No
3	PIAZZALE	SUSA	<i>Carreggiata</i>		26/09/2022	25/11/2022	Sì
5	VIA	COSTANTINO BARONI	<i>Carreggiata</i>		10/10/2022	30/11/2022	Sì
6	VIA	SOLARI ANDREA	<i>Carreggiata</i>	da Montevideo a Orseolo	22/08/2022	15/11/2022	No
6	VIA	TORTONA	<i>Carreggiata</i>		05/09/2022	15/11/2022	Sì
7	VIA	NOVARA	<i>Carreggiata</i>	dalla Tangenziale a Sant'Elena	27/10/2022	06/11/2022	Sì
8	VIALE	TEODORICO	<i>Carreggiata</i>	direzione centro	02/11/2022	07/11/2022	Sì



—



—