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Programma temporale di aftuazione degli interventi

PREMESSA

Il presente documento contiene le indicazioni di massima riguardanti la scansione temporale della
realizzazione degli interventi (ancore pubbliche, funzioni urbane private, funzioni, attrezzature e
opere pubbliche) nell’ambito dell'attuazione del PII.

Si precisa che, nello scenario attualmente valutato, I'attivazione della stazione Merlata MIND & una
condizione necessaria e contemporanea alla messa in esercizio dell'Universitd; mentre la sua
attivazione € indicativa rispetto allo sviluppo della parte privata e degli adeguamenti.

SCENARI
L'attuazione di Mind si prevede sia estesa all'intero arco temporale di validita del PII.

La redlizzazione degli interventi di ciascun stralcio funzionale & stata rappresentata con cadenza
annuale, detti periodi sono stati denominati scenari T1 - T10. TO rappresenta la data di sottoscrizione
della convenzione del PII.

| SCENARI  IPOTESI ATTUA! ZIONE
TO Anno stipula convezione urbanistica
T1 1° anno dopo TO

T2 2° anno dopo TO
T3 3° anno dopo TO
T4 4° anno dopo T0
T5 5° anno dopo TO
Té . 6°anno dopo T0
T7 7° anno dopo TO
T8 8° anno dopo TO
T9 9° anno dopo T0
T10 10° anno dopo T0

Per ogni scenario, siriporta una “fotografia” del sito alla fine del periodo diriferimento. Si rappresenta
lo stato di sviluppo delle opere private, collegandolo alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria asservite e cedute, con i relativi adeguamenti.

Di ciascun scenario, per ciascun stralcio funzionale, sono stati rappresentati I'inizio e il
completamento della costruzione (corrispondente all'effettivo esercizio delle funzioni allocate). La
segnalazione dello stralcio funzionale come opera in costruzione sottointende la precedente
presentazione e approvazione del relativo progetto di stralcio funzionale, che non per forza coincide
con I'inizio delle attivitd di cantiere sull'intero stralcio funzionale.

CRITERI DI LETTURA

Si precisa che i metriquadri di SLP indicati per lo sviluppo privato e per lo sviluppo pubblico (tabella
Sviluppo Mind) sono completati ed attivati nella fase temporale di riferimento.

Tutte le superfici indicate in ogni scenario sono da intendersi come dato progressivo dello sviluppo.

Si precisa che i meccanismi di adeguamento e cessione delle opere di urbanizzazione sono meglio
descritti al documento di Pll “Relazione illustrativa sulle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria” (DOC 4.A).
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Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono rappresentate come “opere in cessione”

nello scenario in cui vengono cedute.

Durante tutto lo sviluppo, si garantisce la connessione con le ancore pubbliche del progetto, con
una completa fruibilith pedonale e dei mezzi di soccorso. Si riporta di seguito una configurazione
indicativa, che dovrd essere adeguata anche alle prescrizioni in materia di sicurezza. In caso di
esigenze di cantiere, verranno studiati percorsi alternativi protetti per garantire costantemente

I'accessibilita del sito.

INTERNO CANTIERE—__ |

|_ESTERNO CANTIERE

PANNELLI CIECHI DI RECINZIONE
FONOASSORBENTI

7 T

ASUAIUBMA

(=S

PANNELLI DI RECINZIONE
TIPO ORSOGRILL

ESTERNO CANTIERL\

INTERNO
PANNEL!

|~ Fonons)

EANTIERE

| CIECHI DI RECINZIONE
BORBENTI

NEW JERSEY A CONTENIMENTO IMPATTI ESTERNI

NEW JERSEY A CONTENIMENTO IMPATTI ESTERNI

PARTICOLARE SEZIONE TRASVERSALE DECUMANO

Per la descrizione della soluzione definitiva dei percorsi di connessione pubbilici (Cardo e Decumano)
si prega di far rifeimento al documento "“Relazione Paesaggistica” (Allegato 7) e al documento di
PIl “Relazione illustrativa Parco Tematico™ (DOC 3.B).

La riconfigurazione TPL, come da proposta Pll, viene attivata in concomitanza con il complefo
adeguamento e relativa cessione del loop di riferimento.

Si precisa che:

- per “ambiti” e/o “ambiti attuativi” & da intendersi “stralci funzional

- per “progetto d’'ambito” & da intendersi “progetto di stralcio funzionale”
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SCENARIO TO

INTERVENTI INTERNI AL PII

Parcheggi (Esistenti e
in Programma)

- Adeguamenti rete
~ stradale IN CESSIONE

Domanda MIND i Connessioni interne
_dllarea
Ospedale Galeazzi 1 Decumano
(in corso) ‘
|
|
Human Technopole  Cardo
|

(Fase 1 -in corso)

| schede OOUU)

Parcheggi esistenti - }
960 posti pubblici ‘
(considerando !
riqualificazione P3 e

' P4 come previsto da

Funzioni private (0%)

‘Domanda Comparti esterni
Cascina Merlata (60% delle residenze)

SVILUPPO PRIVATO MIND
Funzioni private (0%)
Uffici

Residenze

Negozi

Hotel

Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student ho'using
Culturale

Alfro — Pubblico

ANCORE PUBBLICHE
IRCCS Galeazzi
Unimi

Human Technopole

In’rérvenh TPL

SLP m2

- SLP m2
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SCENARIOT1

INTERVENTI INTERNI AL Pl

' Domanda MIND Connessioni interne
| . all'area
Ospedale Galeazzi Decumano
~(in corso) (in corso)
Human Technopole Cardo

' (Fase 1 - in corso)

Loop LNT, LN2
~ (in corso)

Funzioni private (0%)

Domanda Comparti esterni
Cascina Merlata (80%)

' Parcheggi (Esistenti e

in Programma)

Parcheggi esistenti -

960 posti pubblici

Circa 147 posti privd’ri

Interventi TPL

Adeguamenti rete
stradale IN CESSIONE

B.1.4 ALNT1, ALN2
- Adeguamento loop
' nord (in corso)

B.1.6 Adeguamento
Cargo 11

~ (in corso)

B.1.8 Adeguamenfo
rotatoria Carcere
Bollate (in corso)

Funzioni private (0%)
Uffici

Residenze

Negozi

Hotel

Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student housing
Culturale

Altro — Pubblico

Unimi
Human Technopole
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SCENARIO T2

INTERVENTI INTERNI AL Pl

(Fase 1 - completata)

‘Nuovo edificio Human  Loop INT,IN2

Technopole  (completato)
(in corso) N o
UniMi - Loop LS1

(in costruzione - inizio  (in corso)
costruzione Gennaio
$2021)

' Funzioni private (0%)

NTEBVENTI ECTEDRI A =31 B
I INTERVENTI ESIERNI AL PH

Domanda Comparti esterni
Cascina Merlata (100%)

 SVILUPPO PRIVATO MIND

Domanda MIND - Connessioni interne
Ospedale Galeazzi ' Decumano

(incorso)  (incorso)
Human Technopole | Cardo

' Parcheggi (Esistenti e
_inProgramma)
Parcheggi esistenti -
9260 posti pubblici

' Adeguamentirete
_ stradale IN CESSIONE
| B.1.2 Intervento porta

( ‘ est (in corso)

- Circa 398 posti privati | B.1.4 ALN1, ALN2

| Adeguamento loop |
_nord (complefato)

| B.1.5 Adeguomen’roﬁ

~ Park remoto a Rho |

(IRCCS) - Parcheggio Roserio 1
| P8 - PM OVEST - B.1.6 Adeguamento
' Parcheggio pubblico = Cargo 11

- multipiano - 1500 posti = (completato) !
_ (incostuzione)
; ' B.1.7 Adeguamento |
__ _porta ovest (incorso)
' B.1.8 Adeguamento
i rotatoria Carcere [
__ Bollate (completato)
B.1.10 ALST |
- Adeguamento Loop |
~ SUD(incorso)
B.4.2 Passerella MIC -
adeguamento ciclo |
~pedonale (in corso)
' B 4.5 Adeguamento
5 " acceso ovest livello
. interafo(incorso)

Interventi TPL
Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/Irccs/HT/ Roserio/Sacco

Funzioni private (0%)
Uffici
Residenze
Negozi
Hotel
Industria leggera
Funzioni pubbliche

- Student housing
Culturale
Aliro — Pubblico

ANCORE PUBBLICHE

IRCCS Galeazzi
Unimi
Human Technopole
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SCENARIO T3

INTERVENTI INTERNI AL PlI

Domanda MIND

Ospedale Galeazzi

(completato) )

Human Technopole
(Fase 1)

' Nuovo edificio Human
| Technopole (in corso)
UniMi

' (in costruzione)

§ Funzioni private (9%)

Connessioni inferne
all'area

Decumano

Cardo
(in corso)

‘Loop LNT, LN2

(completato), LN3 (in
Corso)
Loop LS1

' (completato), LS2 e
- LS3 (in corso)

Introduzione servizio
GRT

Passerella MIR A

Percorso lungo
canale

Domanda Comparti esterni

Cascina Merlata (100%)

Funzioni private (9%)
Uffici

Residenze

Negoz

Hotel

Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student housing
Culturale

Altro — Pubblico

Parcheggi (Esistenti e
in Programma)
Parcheggi esistenti —

' 960 posti pubblici

Circa 1.768 posti
privafi

Park remoto a Rho
(IRCCS)

P8 - PM OVEST

' Parcheggio pubblico
' mulfipiano - 1500 posti
| (completato)

 P9-PHT Porcheggib A

pubblico multipiano -
300 posti (in corso)

Interventi TPL

Adeguamentirete
stradale IN CESSIONE
B.1.2 Intervento porta
est (completato)
B.1.4 ALN3
Adeguamento Loop

Nord (in corso)

B.1.5 Adeguamento
Parcheggio Roserio

 (completato)

B.1.7 Adeguomen’ro'

| Porta Ovest

(completato)

"BIIOALST

Adeguamento Loop
SUD (completato)
B.1.10 ALS2, ALS3

- Adeguamento Loop

SUD (in corso)

B.4.2 Passerella MIC -
adeguamento ciclo
pedonale (in corso)
B.4.3 Sottoviadotto

 Porta Ovest (in corso)

B 4.5 Adeguamento
acceso ovest livello
interrato(completato)

' B.4.11 Interventi per il

potenziamento
dell'accessibilita e
mobilitd di Rho (in
Corso)

Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/Irccs/HT/ Roserio/Sacco

45.000
27.450
13.500
1.050
3.000

19.464
6.600
4.000
8.864
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ANCORE PUBBLICHE 112.115 SLP m2
| |

IRCCS GaleazZi 94815 ]
 Unimi | | . ) |
‘ Hupan Technroﬂpoje - - 7 - 17.500 B
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SCENARIO T4

INTERVENTI INTERNI AL PlI

' Domanda MIND Connessioni interne

allarea
' Human Technopole Decumano
(Fase 1) (in corso)
Nuovo edificio Human Cardo
Technopole (in corso)  (in corso)
~ UniMi Loop Nord
(30% in utilizzo, completato e aperto,
100% completato) Loop Sud completato
‘ e aperto a traffico
7 limitato
Funzioni private (18%) | Servizio GRT

Passerella MIR A

Passerella MIC

Nuovo Parco del Cibo |

e della Salute APCS1
e APCS2

Percorso lungo
canale

Domanda Comparti esterni
Cascina Merlata (100%)

Funzioni private (19%)
Uffici

Residenze

Negozi

Hotel

Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student housing
Culturale

Altro — Pubblico

Parcheggi (Esistenti e
in Programma)

- Circa 2.790 posti
| pubblici

' Circa 2.641 posti

privatfi

P9 - PHT Porcheggio
pubblico multipiano -

. 300 posti
| (completato)

Interventi TPL

Adeguamenti rete
stradale IN CESSIONE
B.1.4 ALN3
Adeguamento Loop
Nord (completato)
B.1.10 ALS2, ALS3
Adeguamento Loop
Sud (completato)

. B.4.1 Passerella MIRB - |

adeguamento
pedonale (in corso)

B.4.2 Passerella MIC -
adeguamento ciclo
pedonale
(completato)

B.4.3 Sottoviadotto
Porta Ovest
(completato)

B.4.10 Opere
correlate alla fermata
ferroviaria MIND-
Merlata-Stephenson
(in corso)

B.4.11 Interventi per il
potenziamento
dell’accessibilita e
mobilitd di Rho
(completato)

Linea connessione fra: park remoto
Irccs/stazione Rho/lrccs/HT/ Roserio/Sacco
Fermata Mind-Merlata con soli servizi $5-Sé

Riconfigurazione TPL come da proposta Pl

88.393
41.175
34.650
3.850
6.600
2.118
39.527
13.800
8.000
17.727
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ANCORE PUBBLICHE

Unimi
- Human Technopole

i IRCCS Galeazzi

176.965
94615
56.100

26250
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SCENARIO TS

INTERVENTI INTERNI AL PII
j Domanda MIND

Connessioni interne
all'area

Parcheggi (Esistenti e
in Programma)

Adeguamentirete

stradale IN CESSIONE

Human Technopole Decumano Circa 3.090 posti B.4.1 Passerella MIR B - |
(Fase 1 + nuovo pubblici adeguamento
edificio) pedonale
, ‘ | , (completato)
UniMi - Cardo | Circa 3.264 posti B.4.10 Opere correlate
' (100% in utilizzo) privati alla fermata

ferroviaria MIND-
Merlata-Stephenson
(completato)
' Funzioni private (28%) Loop Nord aperto,
Loop Sud aperto a
traffico limitato
Servizio GRT
Passerella MIR Ae B
Passerella MIC
Nuovo Parco del Cibo
e della Salute APCS1
e APCS2
Nuovo Parco dello
Sport e
dell'intrattenimento
~ APSIT e APSI2
Percorso lungo
canale

Interventi TPL

Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/lrccs/HT/ Roserio/Sacco
Fermata Mind-Merlata con soli servizi $5-S6

| Domanda Comparti esterni
Cascina Merlata (100%)

Parco Sport-Leisure
Parco territoriale esterno

Riconfigurazione TPL come da proposta Pl

131.785

Funzioni private (28%)

Uffici 54.900
Residenze 55.800
Negozi 6.650
Hotel 10.200
Industria leggera 4.235
Funzioni pubbliche 59.591
Student housing 21.000
Culturale 12.000
Altro — Pubblico 26.591

94.615
Unimi 187.000
Human Technopole 35.000
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SCENARIO Té

INTERVENTI INTERNI AL PII

' Domanda MIND - Connessioni interne
Falioree sigiae iy
Human Technopole } Decumano
(Fase 1 + nuovo |
_edificio) |
UniMi - Cardo

(100%in utilizzo)
Funzioni private (49%) Loop Nord aperto,

- Loop Sud aperto a
_ traffico limitato

Posserella MIR
j Passerella MIC

| e della Salute APCS1
e APCS2

; - ; Nuovo POI;EO dello " 7i

Sport e

| dell'infrattenimento

APSITe APSI2
Percorso lungo

' Domanda Compdrﬂ estemi
Cascina Merlata (100%)

Parco Sport-Leisure

Parco territoriale esterno
Ampliamento Arese (previsioni AdP Arese)
Quartiere Stephenson

SVILUPPO PRIVATO MIND

| in Programma)

| pubblici w

w Servizio GRT

~ Nuovo Parco del Cibo

Parcheggi (Esistentie | Adeguamentirete

stradale IN CESSIONE |

Circa 3.090 posti

Circa 4.536 posti
privati

' Interventi TPL

Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/Irccs/HT/ Roserio/Sacco
Fermata Mind-Merlata con servizi S5-S6 e Circle
Line

Raccordo stradale MIND-Qre Stephenson
Riconfigurazione TPL come da proposta Pl

Funzioni private (49%)
Uffici

Residenze

Negozi

Hotel

Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student housing o
Culturale

Altro — Pubblico

ANCORE PUBBLICHE
IRCCS Galeazzi

Unimi

Human Technopole

 234.825
129.930
66.060
15.155
11.640
12.040

- 88.318
24.000
20.000
44318

316.615

94.615
 187.000

35.000

SLP m2
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SCENARIO T7

INTERVENTI INTERNI AL PII

Domanda MIND Connessioni intferne

all'area
' Human Technopole Decumano
' (Fase 1 + nuovo
edificio) -
" UniMi Cardo

- (100% in utilizzo) -
Funzioni private (58%) Loop Nord aperto,
Loop Sud aperto a

fraffico limitato

' Servizio GRT
Passerella MIR
Passerella MIC

Nuovo Parco del Cibo

e della Salute APCS1
e APCS2 B
Nuovo Parco dello
Sport e
dell'infrattenimento
APSI1 e APSI2
Percorso lungo
candle

Domanda Comparti esterni
Cascina Merlata (100%)

Parco Sport-Leisure

Parco territoriale esterno
Ampliamento Arese (previsioni AdP Arese)
Quartiere Stephenson

* Funzioni private (64%)
Uffici

Residenze

Negozi

Hotel

Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student housing
Culturale

Altro — Pubblico

IRCCS Galeazzi
_Unimi
Human Tec_:hnopole

Adeguamentirete
stradale IN CESSIONE

Parcheggi (Esistenti e
in Programma)

- Circa 3.090 posti
pubblici

privati

P10 - PM OT
Parcheggio pubblico
multipiano - 410 posti
(in costruzione)

Interventi TPL

Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/lrccs/HT/ Roserio/Sacco
Fermata Mind-Merlata con servizi $5-S6 e Circle
Line

Raccordo stradale MIND-Qre Stephenson
Riconfigurazione TPL come da proposta Pl

303.518
179.950
72.900
20.825
12.600
17.243
102.681
25.500
24.000
53.181

187.000
35.000
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SCENARIO T8

INTERVENTI INTERNI AL PII

i Domanda MIND - Connessioni inteme

S i -~ faliarean iy
Human Technopole ' Decumano
(Fase 1 + nuovo |

~edfficio)
UniMi ' Cardo

(100% in utilizzo)

Funzioni private (78%) 7L56;5‘N6fd aﬁérfb, -
' Loop Sud aperto a
| fraffico limitato

~ SenioGRT
~ Passerella MIR
Fosserello MIC

' e della Salute APCSI1
_ eAPCS2
- Nuovo Parco dello
Sport e
dell'infrattenimento
. APSlleAPsi2
i - Percorso lungo
| . canale

i’;“-;’>*l“‘:.? VENTI ESTERNI'AL PII
Domanda Cdmbdri‘i esterni
Cascina Merlata (100%)
Parco Sport-Leisure

Parco territoriale esterno
Ampliamento Arese (previsioni AdP Arese)
Quartiere Stephenson

SVILUPPO PRIVATO MIND

_inProgramma)

- Circa 6.126 posti

Nuovo Parco del Cibo |

i -
|
|
|
|
|
|

Parcheggi (Esistentie | Adeguamentirete
stradale IN CESSIONE
Circa 3.090 posti i

pubblici i

privati

' P10-PM OT }
' Parcheggio pubblico
multipiano - 410 posti
_(completato)

InterventiTPL

Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/Irccs/HT/ Roserio/Sacco
Fermata Mind-Merlata con servizi $5-S6 e Circle
Line

Raccordo stradale MIND-Qre Stephenson
Riconfigurazione TPL come da proposta Pl

' Funzioni private (78%)
Uffici

' Residenze
Negozi
Hotel
Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student housing
Culturale
Altro — Pubblico

ANCORE PUBBLICHE
~ IRCCS Galeazzi
' Unimi

Human Technopole

372.221
229.970
79.740
26.495
13.560
22.446
117.045

1 27.000

28.000

62,045

316.615 : SLP m2
94.615
187.000

35.000
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SCENARIO T?

INTERVENTI INTERNI AL PII

- Domanda MIND Connessioni interne
- all'area
| Human Technopole Decumano
(Fase 1 + nuovo
_ edificio) ,
UniMi Cardo

(100% in utilizzo) ;

Funzioni private (86%) Loop Nord aperto,
Loop Sud aperto a
traffico limitato
Servizio GRT

~ Passerella MIR

Passerella MIC

Nuovo Parco del Cibo

e della Salute APCSI
e APCS2

Nuovo Parco dello
Sport e
dell'infrattenimento
APSIT e APSI2
Percorso lungo
canale

Domanda Comparti esterni
Cascina Merlata (100%)

Parco Sport-Leisure

Parco territoriale esterno
Ampliamento Arese (previsioni ADP Arese)
Quartiere Stephenson

Adeguamentirete
stradale IN CESSIONE

Parcheggi (Esistenti e
in Programma)

| Circa 3.500 posti
| pubblici

' Circa 6.674 posﬁ
~privati

Interventi TPL

Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/lrccs/HT/ Roserio/Sacco
Fermata Mind-Merlata con servizi $5-S6 e Circle
Line

Raccordo stradale MIND-Qre Stephenson
Riconfigurazione TPL come da proposta Pl

Funzioni private (86%)
Uffici

Residenze

Negoz

Hoftel

Industria leggera
Funzioni pubbliche
Student housing
Culturale

Altro — Pubblico

406.557
254.980
83.160
29.330
14.040
25.047
137.840
28.500
34.000
75.340

IRCCS Galeazzi
Unimi
Human Technopole

94.615
187.000
35.000
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SCENARIO T10

INTERVENTI' INTERNI AL Pl

traffico limitato

Domanda MIND ' Connessioniinteme | Parcheggi (Esistentie ~ Adeguamentirete
all'area in Programma)  stradale IN CESSIONE
Human Technopole Decumano Circa 3.500 posti |
(Fase 1 + nuovo pubbilici ‘
edificio) o - | -
UniMi ' Cardo Circa 7.359 posti :
(100% in utilizzo) - privati L -
Funzioni private [ Loop Nord aperto, }
(100%) | Loop Sud aperto a

‘ Servizio GRT
' Passerella MIR

- Passerella MIC

' Nuovo Parco del Cibo

- e della Salute APCS1

eAPCS2

- Nuovo Parco dello

' Sport e

dell'intrattenimento
 APSITeAPSI2
' Percorso lungo
_canale

N/ERNITI ECTEDRAIT A 111
ERVENTI ESTERNI AL Pl

1 Domanda Con’iboﬁi esterni
Cascina Merlata (100%)

Parco Sport-Leisure

Parco territoriale esterno
Ampliamento Arese (previsioni AP Arese)
Quartiere Stephenson

SVILUPPO PRIVATO MIND
Funzioni private (100%)
Uffici
Residenze
'Negoj
Hotel
- Industria leggera
" Funzioni pubbliche
. Student housing
Culturale '
Alfro — Pubblico

 ANCORE PUBBLICHE
IRCCS Galeazzi
Unimi

Human Technopole

Inferventi TPL

Linea connessione tra: park remoto
Irccs/stazione Rho/Irccs/HT/ Roserio/Sacco
Fermata Mind-Merlata con servizi $5-Sé e Circle
Line

Raccordo stradale MIND-Qre Stephenson
Riconfigurazione TPL come da proposta Pl

SLP m2

475.250
305.000
90.000
35.000
15.000
32.250
158.435
30.000
40.000

- 88.635

316.615
94.615
187.000
35.000

SLP m2
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